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	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

LICITACION NACIONAL POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS                          N° IMT-QO-01-10



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

CONVOCATORIA

El Instituto Mexicano del Transporte, en cumplimiento al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a su Reglamento y demás disposiciones en la materia, emite y pone a la disposición de todos los interesados en participar en la licitación nacional por invitación a cuando menos tres personas                  No. IMT-QO-01-10 para la adjudicación del contrato de los servicios relacionados con la  obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, consistentes en: 
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE:
1. EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS MEDIDORAS DE OLEAJE
2. CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR
 CONVOCATORIA
1.- GENERALIDADES 

La presente licitación se inicia con la entrega de la primera invitación y concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato, o en su caso con la cancelación del procedimiento.

1.1.- TERMINOLOGÍA:

Para los efectos de esta convocatoria se entenderá por:

a) Ley: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
b) SEFUPU: la Secretaría de la Función Pública.

c) Convocante o IMT: Al Instituto Mexicano del Transporte.

d) Órgano Interno de Control en la SCT: El Órgano Interno de Control en la SCT.
e) Compranet: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales.

f) Licitante o Licitantes: La persona, o las personas, físicas o morales, que participen en este procedimiento de Licitación por invitación a cuando menos tres personas. 

g) Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.
h) Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
i) Fecha crítica: es una fecha en la cual el Contratista deberá presentar o cumplir obligatoriamente, con la presentación de un informe y/o avance de los servicios. 
j) Residencia de obra: El lugar y el funcionario designados por el IMT para atender toda clase de asuntos relacionados con la obra
1.2.- ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Recursos Fiscales del presupuesto del IMT.
1.3.- IDIOMA Y MONEDA. 

Todas las proposiciones deberán presentarse en idioma español y en pesos mexicanos.

1.4.- PROHIBICION DE LA PARTICIPACION Y DE LA NEGOCIACION.

En la presente licitación no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria y sus anexos, así como en las proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

1.5. NORMAS, ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS LEGALES

La integración de las proposiciones y la ejecución de los servicios se llevarán a cabo con sujeción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al Reglamento, y al contrato que se suscriba entre las partes. Además, los servicios se deberán ejecutar con apego a las Normas de Construcción, Muestreo y Prueba de Materiales, vigentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, términos de referencia y catálogo de conceptos del servicio, que se integran como parte de las presentes Bases.

El Contratista será el único responsable de los servicios de SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE
1. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE
2. CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR
Y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que le señale el IMT. Quedan a su cargo las responsabilidades, los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia de lo anterior.
1.6.- VISITA AL SITIO DE LOS SERVICIOS Y JUNTA DE ACLARACIONES.

La visita al sitio donde se realizarán los servicios será optativa para los interesados, y tendrá como objeto que los Licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los servicios a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los Licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realización de los trabajos, en la fecha y hora señalados en la presente convocatoria, podrán asistir los interesados y sus auxiliares, quienes durante la realización del evento, manifestarán su interés en participar en la licitación.

La junta de aclaraciones deberá ser posterior a la visita al sitio de realización de los servicios. EL IMT podrá celebrar el número de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los servicios a realizar, debiendo comunicar a los asistentes en cada junta, la nueva fecha de celebración.

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los Licitantes; las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando los datos generales del interesado y, en su caso, del representante. 

Las solicitudes de aclaración, podrán presentarse personalmente durante la realización de la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que esté programada la citada junta de aclaraciones.

Las dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la convocatoria, sus anexos y a las cláusulas del contrato, serán ponderadas por el IMT. De existir modificaciones que como consecuencia afecten las condiciones de la convocatoria, se deberá observar lo dispuesto en el Artículo 18, segundo párrafo, del Reglamento.
De toda junta de aclaraciones se levantará un acta que contendrá la firma de los asistentes interesados y de los servidores públicos que intervengan; las preguntas formuladas por los licitantes, así como las respuestas de el IMT en forma clara y precisa y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos; debiendo entregar copia a los interesados presentes y ponerse a disposición de los ausentes, en las oficinas de la convocante o por medios de difusión electrónica. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. La falta de firma de alguno de los participantes no resta validez o efectos a las mismas; al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado el acta.

1.7.- MATERIALES Y EQUIPO QUE PROPORCIONA EL IMT.

Para la ejecución de los trabajos materia de esta licitación, el IMT no proporcionará ningún material ni equipo de instalación permanente.

1.8.- PARTES DE LOS SERVICIOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE.

Ninguna. El Contratista no podrá subcontratar a terceros la ejecución de los servicios o parte de ellos.
2.- GARANTIAS

2.1.- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El Contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante fianza a favor del IMT, expedida por Institución Mexicana legalmente autorizada, por el 20 % del importe total del contrato sin I.V.A., que será entregada por el Contratista dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación por escrito del fallo de la licitación, pero invariablemente antes de la firma del contrato.

2.2.- DE LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

La póliza de la fianza correspondiente de cumplimiento del contrato, deberá ser presentada por el licitante ganador, para su trámite de validación correspondiente, en LA coordinación De Administración y Finanzas en la unidad de apoyo jurídico, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación por escrito del fallo de la licitación, pero invariablemente antes de la fecha de firma del contrato, de conformidad con lo señalado en la normatividad vigente; para ejercicios subsecuentes deberá ser entregada dentro de igual plazo, contado a partir de la fecha en que se notifique por escrito al Contratista, el monto de la inversión autorizada.

2.3.- DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS:

Concluidos los trabajos, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el Contratista, a su elección, deberá constituir fianza a favor del IMT, expedida por Institución Mexicana legalmente autorizada, por el equivalente al 10 % del monto total ejercido de los trabajos; o presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5 % del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5 % del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Quedarán a salvo los derechos del IMT para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este apartado. 

En el supuesto de que se opte por entregar fianza, ésta deberá ser entregada en la unidad de apoyo jurídico de la Coordinación de Administración y Finanzas con domicilio en: Av. Nuevo León 510 2° piso, Col. Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100 en México, F.D.

3.- ANTICIPO.

EL IMT no otorgará anticipo para la ejecución de los servicios.

4.- PAGO DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS

a) Estimaciones:

Las estimaciones de los servicios prestados se deberán formular con una periodicidad mensual. El Contratista deberá presentarlas a la Residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, estableciéndose como fecha de corte el día último de cada mes calendario de prestación de los servicios, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, la Residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por servicios prestados deberán pagarse por parte del IMT, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de obra de que se trate y que el Contratista haya presentado la factura correspondiente.

“En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, el IMT, a solicitud del Contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del Contratista.” Artículo 55 de la Ley.
Los licitantes deberán presentar un escrito al IMT, en el que manifiesten su conformidad, para que el pago de las estimaciones se le realice a través de transferencia bancaria (se adjunta Formato 4-1).
Con el propósito de agilizar los pagos de las estimaciones y evitar que se tengan que realizar correcciones por errores que se llegan a presentar en las facturas convencionales, el Contratista, preferentemente, podrán considerar que las facturas que emitan sean comprobantes fiscales digitales, por lo que, en su caso, deberán realizar las gestiones correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

b) Ajuste de costos: 

Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el contrato, cuando a partir de la presentación de las proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido. Dichos costos, deberán ser ajustados atendiendo el procedimiento establecido en el Artículo 57, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siendo el IMT quien lo promueva, con independencia de que sea a la alza o a la baja, de conformidad con lo que se publique en los oficios circulares con los porcentajes de variación, emitidos mensualmente por la Subsecretaría de Infraestructura y la tabla de acumulados, mismos que se difunden a través de la página electrónica www.sct.gob.mx de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los cuales se podrán consultar e imprimir siguiendo la ruta: Información General, Micrositios, Servicios Técnicos, Comisión de Normas Especificaciones y Precios Unitarios, Ajuste de Costos (Tabla de acumulados) u Oficios Circulares.

Cuando el Contratista no esté de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición, podrá optar por realizar el ajuste de costos de conformidad con lo señalado en el Artículo 57, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para lo cual deberá presentar la solicitud de modificación correspondiente, dentro de los 15 días naturales contados a partir de la fecha en que se le notifique por parte del IMT, de los factores de incremento o decremento correspondientes al primer mes de ajuste; el IMT dispondrá de los siguientes 15 días calendario para resolver y emitir la autorización correspondiente.

Cuando el ajuste de costos se realice de conformidad con lo establecido en el Artículo 57, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el ajuste de los costos sea a la alza, será el Contratista quien los promueva dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, salvo el correspondiente al primer ajuste, en que dispondrá de 30 días calendarios contados a partir de la fecha de que tenga conocimiento de la resolución del IMT. Sí el referido ajuste de costos es a la baja, será el IMT quien lo determine en el mismo plazo.

Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, precluye el derecho por parte de el Contratista de solicitar el ajuste de costos y de realizarlo a la baja por parte del IMT.

Cuando se opte por realizar el ajuste de costos de conformidad con lo indicado en el Artículo 57, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista deberá presentar su solicitud por escrito, acompañada del estudio y de la documentación que la soporte. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, el IMT dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, apercibirá por escrito y por una sola vez al Contratista, para que en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el Contratista diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiera en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El IMT, dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

La aplicación del procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el Artículo 57, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se sujetará a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al Contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado;

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el Contratista como el IMT, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el IMT procederá a calcularlos en conjunto con el Contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México;

III. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el Contratista haya considerado en su proposición, y

IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Con el propósito de agilizar los pagos de las estimaciones y evitar que se tengan que realizar correcciones por errores que se llegan a presentar en las facturas convencionales, el Contratista, preferentemente, podrán considerar que las facturas que emitan sean comprobantes fiscales digitales, por lo que, en su caso, deberán realizar las gestiones correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

c) Trabajos Extraordinarios: 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar conceptos de servicios no previstos en el catálogo original, derivados de adecuaciones o modificaciones al estudio y/o proyecto conceptualizado originalmente, el IMT procederá para la definición de los conceptos y sus precios extraordinarios de conformidad con lo que establecido en la Ley y su Reglamento.

Con el propósito de agilizar los pagos de las estimaciones y evitar que se tengan que realizar correcciones por errores que se llegan a presentar en las facturas convencionales, el Contratista, preferentemente, podrá considerar que las facturas que emitan sean comprobantes fiscales digitales, por lo que, en su caso, deberán realizar las gestiones correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

5.- PROYECTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES

Como complemento de esta convocatoria, se hace entrega a los licitantes de la documentación que a continuación se relaciona, necesaria para la elaboración de su proposición: 

ANEXO “A” 

A.1
Términos de referencia que precisan el objeto y alcances del servicio, producto esperado y forma de presentación.

A.2
Especificaciones particulares y el catálogo de conceptos del servicio por realizar.

A.3
Contenido de la Memoria descriptiva del servicio

A.4

Metodología de calificación por puntos y porcentajes para la evaluación de las proposiciones.
A.5

Reglamento al que deberán sujetarse los contratistas del IMT.

A.6

Nota informativa para los participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
6.- ANEXO “B”

B.1
Modelo del contrato de servicios sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.
B.2
Modelo de fianzas de anticipo, de cumplimiento, de vicios ocultos y carta de autenticidad; de esta última, deberán presentar una para cada una de las fianzas.
	7.- ACTOS, FECHAS, HORAS Y SITIOS:

	7.1.- VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
Fecha: 23 DE JULIO DE 2010
Hora:  12:00 
Lugar: La visita al sitio de los trabajos tendrá como punto de reunión las Oficinas de la Coordinación de Finanzas y Administración del IMT, ubicadas en el Km. 12+000 de la Carretera Querétaro Galindo en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Estado de Querétaro.

	7.2.- JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LICITACION.

Fecha: 23 DE JULIO DE 2010 
Hora: 13:30 
Lugar: Sala de Juntas de las Oficinas de la Coordinación de Finanzas y Administración del IMT, ubicadas en el Km. 12+000 de la Carretera Querétaro Galindo en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Estado de Querétaro.

	7.3.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.  

Fecha: 29 DE JULIO DE 2010 
Hora: 12:00 HORAS
Lugar: Oficinas de la Coordinación de Finanzas y Administración del IMT, ubicadas en el Km. 12+000 de la Carretera Querétaro Galindo en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Estado de Querétaro.

	7.4.- COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN:

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, se señalarán lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación.


	7.5.- FIRMA DEL CONTRATO:
La notificación del fallo obligará al IMT y al Contratista a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previsto en el fallo. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del Artículo 48 de la Ley. En el supuesto de que el contrato no se formalice dentro del plazo señalado, por causas imputables al licitante seleccionado, no será motivo para diferir el periodo de ejecución de los trabajos.
El licitante ganador, previo a la firma del contrato, deberá presentar:

a) Original o copia certificada, para su cotejo, y copia simple de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

b) Original y copia del documento “Acuse de recepción”, con el que compruebe que ha solicitado la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de conformidad con lo establecido en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la regla I.2.1.16 de la resolución de la Miscelánea Fiscal para 2008, publicada el 27 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del día 16 de junio de 2008. La consulta de opinión ante el SAT, deberá ser realizada por el licitante ganador, dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo, debiendo incluir en la solicitud que realicen el correo electrónico jarmend@El IMT.mx, con objeto de que el SAT envíe el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a la solicitud de opinión.
c) Manifestación escrita de la empresa, de estar o no conforme con la retención del dos al millar de las estimaciones de supervisión (en caso de haberla omitido en la proposición económica), como aportación al Instituto de Capacitación de la Cámara a la que pertenezca.
d) Escrito en que manifieste bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por su representada o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

El Contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes proveedores, se comprometen a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentre sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origine la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 61 de la Ley General de Población.
e) Escrito en el que el Representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las estimaciones presentadas a la Residencia de obra, por el superintendente
designado para la supervisión, contendrán únicamente la información veraz de
la supervisión de los trabajos realizados al momento de su presentación, a
fin de no incurrir en la hipótesis normativa de la fracción IV, del Artículo
78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Por
lo que, a partir de la formalización del contrato, el Contratista queda
formalmente apercibido de que, si la supervisión los trabajos realizados no
concuerdan con lo señalado en las estimaciones que en su momento se
presenten a la residencia de la obra, dicha información se considerará como
falsa, actualizando con ello la hipótesis normativa antes señalada.
f) Todos los escritos deberán dirigirse al Coordinador de Administración y Finanzas, en hojas membretadas de la empresa.


	7.6.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS:
Plazo de ejecución de los trabajos: Al 31 de diciembre de 2010

Fecha estimada de inicio de los trabajos: 2 de agosto del 2010



8. - PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES
8.1.-FORMA EN QUE EL LICITANTE DEBERA ACREDITAR LA EXISTENCIA, PERSONALIDAD JURIDICA Y CAPACIDAD FINANCIERA (Artículo 24 del Reglamento):

El licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberá presentar la siguiente documentación:

 PERSONAS FISICAS O MORALES

I.
Escrito original en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto (Documento Legal No. I, archivo Word)
II. 
Escrito original mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los Artículos 51 y 78 de la Ley. (Documento Legal No. II, archivo Word)
III. 
Copia simple de la declaración fiscal de la empresa, o balance general auditado correspondiente al ejercicio fiscal del año 2009, con el que se acredite un capital contable mínimo de                    $ 2’500,000.00
IV. 
Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición;

V.
Escrito original mediante el cual el representante de la persona moral manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes: (Documento Legal No. V, archivo Word)
a.
De la persona moral: Clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, 

b.
Del representante: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado. 

c.
Los licitantes deberán proporcionar un correo electrónico para el envío de documentación, en caso de contar con él.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

VI. Declaración de integridad, bajo protesta de decir verdad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de el IMT, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (Documento Legal No. VI, archivo Word)
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos antes señalados, además de entregar un ejemplar original del convenio a que se refiere el Artículo 28 del Reglamento. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo original o copia certificada de los documentos señalados en las fracciones III y IV del presente numeral.

8.2.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La entrega de proposiciones se hará por escrito en un sobre cerrado en el que se integra en una sola proposición tanto lo técnico como lo económico. La documentación distinta a la proposición técnica-económica podrá entregarse a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga.

Los licitantes prepararán sus propuestas conforme a lo establecido en la convocatoria, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, las afecten. Toda la documentación que se genere con motivo de la proposición presentada y aquella que se formule durante la vigencia del contrato correspondiente, aún cuando no se establezca en dichos documentos, se entenderá que se emite bajo protesta de decir verdad.

El licitante deberá firmar cada una de las fojas que se integren a su proposición.

La presentación de las mismas se hará preferentemente engargolada o en carpetas, con folios en todas sus hojas. El incumplimiento de estas últimas condiciones no será motivo de descalificación, pero se consideran convenientes para un mejor desarrollo y transparencia de la licitación.

Las proposiciones deberán contener los siguientes documentos:

8.2.a) DOCUMENTACION TECNICA 

1. Cumplir con lo señalado en los Anexos A-1 y A-2.

2. Currículo de la empresa licitante.

3. Curriculum de los profesionales técnicos a su servicio, identificando a los que se encargarán de la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia en servicios similares. Para comprobar el Grado Académico de los profesionales, deberán presentar, para su cotejo, original o copia certificada de la cédula profesional que lo acredite. En el caso particular del profesional técnico que se proponga como Coordinador de Supervisión, éste deberá acreditar que cuenta con su firma electrónica avanzada (FIEL)
4. Señalamiento de los servicios que haya realizado durante los últimos cinco (5) años y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, anotando el nombre del contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer, y las fechas previstas de sus terminaciones, en su caso. Se deberá anexar como comprobación de lo anterior, copia de contratos, actas de entrega recepción o finiquitos que se hayan celebrado con la administración pública federal y/o particulares.
5. Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas-hombre, necesarias para su realización por semana o mes.

6. Programa calendarizado de ejecución general de los servicios, que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los servicios o en la entrega del producto esperado.(Documento No. 5, en archivo Excel) 

7. Relación de la maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, indicando, bajo protesta de decir verdad, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado. Para el caso de la maquinaría y/o equipo por adquirir, deberá incluir dentro de su proposición carta compromiso de disponibilidad de la maquinaría o equipo de la empresa a quien se le comprará; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse dentro de su proposición carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad de la empresa a quien se rentará (Documento No. 6, en archivo Excel).
8. Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de suministro o utilización mensual para los siguientes rubros:

a) De la maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, anotando características, número de unidades y total de horas efectivas de utilización, (Documento No. 7.a, en archivo Excel).

b) Del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la especialidad, número requerido, así como las horas-hombre necesarias para la prestación de los servicios (Documento No. 7.b, en archivo Excel).

9. Relación de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales que, en su caso, se requieran, indicando sus características (Documento No. 8, en archivo Excel)

10. Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso.

11. Manifestación expresa y por escrito de conocer el sitio de realización de los servicios y el contenido de la(s) junta(s) de aclaraciones, los términos de referencia y las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, y su conformidad de ajustarse a sus términos. (Documento No. 10, en archivo Word)
12. Contenido de la Memoria descriptiva del servicio. En el cual la empresa con sus propias palabras describa como desarrollará el servicio, cual es la metodología que empleará para la prestación de los servicios. (Documento No. 11, en archivo Word)

13. Manifestación escrita de la empresa, de que hasta el momento de la presente Licitación no ha rebasado su capacidad de contratación y realización de obras y servicios. (Documento No. 12, en archivo Word).

14. Escrito en el que manifiesten si entrega o no información con el carácter de confidencial, de conformidad con el Artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el trigésimo sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la  Administración Pública Gubernamental. En caso afirmativo, deberá señalar los documentos o las secciones de estos que contengan la información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tenga el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. Asimismo deberá señalar el fundamento por el cual consideran que tenga ese carácter. En el entendido que la omisión en la presentación del escrito antes referido no será motivo de descalificación. (Documento No. 13, en archivo Word)
15. Análisis del factor de salario real de su personal, de conformidad con lo establecido en el Reglamento
16. Programa de utilización de materiales. Programas cuantificados y calendarizados, dividido cada uno en partidas y subpartidas de suministro o utilización mensual de los siguientes rubros:

a. De los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos. (Documento No. 15.a, en archivo Excel). 

b. De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los servicios. (Documento No. 15.b, en archivo Excel).

17. Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados de ejercicios 2008 y 2009 y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. (Documento No. 16, archivo Word)
18. Conocimiento del modelo de Contrato

8.2.b) OFERTA ECONOMICA 

I. Análisis de precios unitarios (incluyendo los análisis de los básicos), estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales. (Documento No. E-I, archivo excell). 

II. Relación de datos básicos de los costos de:

1. Mano de obra. (Documento No. E-II.1, archivo Excel).
2. Materiales y equipo. (Documento No. E-II.2, archivo Excel).
III. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios activos e inactivos del equipo de ingeniería, de laboratorio y de transportación, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. (Documento No. E-III, archivo Excel)

IV. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. (Documento No. E-IV, archivo Excel)

V. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, de conformidad con lo establecido del Artículo 183 al Artículo 186 del Reglamento. (Documento No. E-V, archivo Excel)
El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por el IMT
VI. Utilidad propuesta por el licitante, de conformidad con lo establecido en el Artículo 188 del Reglamento .
El cargo por utilidad estará representado por un porcentaje sobre  la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes, del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

VII. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente. (Documento No. E-VII, en archivo Excel)

VIII. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de utilización mensual para los siguientes rubros: 

1.  Ejecución de los servicios. (Documento No. E-VIII-1, en archivo Excel)
2. Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y en general, del necesario para la prestación de los servicios. (Documento No. E-VIII-2, en archivo Excel)
3. Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad (Documento No. E-VIII-3, en archivo Excel).

IX. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes. (Documento No. E-IX, archivo excell).
X. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual  para los siguientes rubros:
a) De los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente (Documento No. E-X.a, archivo Excel). 

b) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los servicios. (Documento No. E-X.b, archivo Excel).
c) De control de calidad, indicando tipo de prueba, cantidad y frecuencia de muestreo.

XI. Escrito en el cual manifiesten de estar o no conforme con la retención del dos al millar de las estimaciones, como aportación al Instituto de Capacitación de la Cámara a la que pertenezcan, en el entendido que la omisión en la presentación del escrito antes referido no será motivo de descalificación.
XII. Disquete conteniendo la proposición técnica y económica (anexo para facilitar la revisión, cuya falta de presentación no será causa de descalificación. 
XIII. Documentos proporcionados por el IMT y que devolverá el Licitante firmados en todas sus hojas:
a).- Esta convocatoria de licitación incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones.

b).- Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición.

c).- Las especificaciones generales, particulares y complementarias.

d).- El modelo de contrato de servicios a precios unitarios y tiempo determinado.

e).- La Metodología de Evaluación por puntos y porcentajes que se aplicará en la presente licitación.
Para los efectos del Artículo 37, fracción II de la Ley, por lo menos un licitante, elegido por el resto de los licitantes,  y el servidor público facultado para presidir el acto, rubricarán el catálogo de conceptos o el presupuesto de los servicios de las proposiciones presentadas.

9. - CRITERIOS DE EVALUACION

9.1.- Para la evaluación técnica de las proposiciones se considerarán los siguientes aspectos: 

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada.

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los servicios, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los servicios. 

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes, se considerarán el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los servicios.

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los servicios que se convocan. 

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los servicios, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

V. Que la memoria descriptiva sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los servicios a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicha memoria debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, y
VI. De los estados financieros se verificarán los siguiente aspectos:
a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los servicios a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado.

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.

c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. 

VII. De los programas:

a) Que el programa de ejecución de los servicios corresponda al plazo establecido por el IMT.

b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los servicios.

c) Que los programas de suministro y utilización de los materiales, mano de obra y maquinaria y equipo, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar.

d) Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general.

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas.

VIII. Del equipo de ingeniería, laboratorio, cómputo y vehículos: 

a) Que la maquinaria y el equipo de ingeniería, laboratorio y computo sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los servicios objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante.

b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el servicio. 

c) Que en la maquinaria y equipo de ingeniería, laboratorio y computo, los rendimientos de éstos sean considerados como maquinaría o equipo nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los servicios. 

IX. De los materiales:

a) Que el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material del que se trate.

b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares establecidas en la convocatoria.

X. De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los servicios.

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con la Metodología propuesta por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los servicios.

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos

9.2.- Para la evaluación económica de las proposiciones se considerarán los siguientes aspectos:

I.
Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

II.
Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables; es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los servicios, individualmente o conformando la proposición total.

A. Tratándose de proposiciones que consideren precios unitarios además se deberá verificar:

I. 
Del presupuesto de obra:

a. 
Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b. 
Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

c.
Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

II. 
Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, debiendo revisar:

a. 
Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b. 
Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de ingeniería, laboratorio y cómputo;

c.
Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

d.
Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento;

e. 
Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

f. 
Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de ingeniería, laboratorio y computo se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

III. 
Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, debiendo además considerar:

a. 
Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria de la licitación;

b. 
Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los servicios, y

c.
Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de ingeniería, laboratorio y computo se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como maquinaría y equipo nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los servicios;

IV.
Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en  el Reglamento, debiendo además considerar:

a.
 Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b.
Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del Contratista encargado directamente de los servicios y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y 

c.
Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

V.
Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

a. 
Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al Contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;
b. 
Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c. 
Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d. 
Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

e. 
Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en la convocatoria de la licitación;

VI. 
Verificar que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento;

VII. 
Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIII.
Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los servicios.

Si algún licitante se encuentra participando simultáneamente en distintas licitaciones, se verificará que su capacidad técnica, económica  y financiera garantice al IMT la ejecución de los servicios materia de esta licitación, considerando los compromisos derivados de las restantes licitaciones.

10. CRITERIOS DE ADJUDICACION

El IMT para hacer la evaluación de las proposiciones deberá verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria de licitación, verificando entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona donde se ejecutarán los servicios, debiendo emplear para la determinación de los salarios del personal encargado de la prestación de los servicios, los aranceles de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC).
De conformidad con lo establecido en el articulo 38 de la Ley y por tratarse de servicios especializados y complejos, se requiere contar con empresas que garanticen de forma exitosa la ejecución del Servicio, por lo que esta  licitación se evaluará por el método de Puntos y Porcentajes (Anexo A.4), por ser el método más conveniente ya que permite evaluar técnicamente las proposiciones presentadas con mayor visión que el sistema convencional de evaluación , dando como resultado una mayor transparencia y claridad en el proceso licitatorio.

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a favor del licitante que haya obtenido el mayor puntaje total en la evaluación técnica y económica, se ajuste sustancialmente a los documentos de la licitación y cumpla con las condiciones legales, financieras, administrativas, técnicas y económicas solicitadas por el IMT.

En caso de empate en el puntaje total entre dos o más licitantes, la adjudicación se efectuará a favor del aquél que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre el IMT en términos del Artículo 37 F del presente Reglamento.
En caso que todas las proposiciones fueran desechadas por no reunir los requisitos de la convocatoria de la licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables, se procederá a declarar desierta la licitación y se expedirá una segunda convocatoria. 
11.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DESCALIFICACION Y CANCELACION.
11. a- DESECHAMIENTO.
Serán causas para el desechamiento de las proposiciones las siguientes:
I. 
La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en la convocatoria;

II. 
El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el IMT;

III. 
Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa; 

IV. 
La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 51 y 78 de la Ley;

V. 
Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los servicios a realizar, sean consideradas expresamente en la convocatoria de licitación por el IMT y que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las proposiciones o la realización de los servicios, y

VI. 
Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

11.b- DESCALIFICACION
Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos  establecidos en la convocatoria de Licitación así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por el IMT que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.
11.c.- CANCELACION

El IMT podrá cancelar la licitación por caso fortuito o de fuerza mayor. De igual manera podrá cancelar cuando existan circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los servicios o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

Si el IMT realiza la cancelación de una licitación en términos del Artículo 40 de la Ley, cubrirá los gastos no recuperables que, en su caso, procedan, en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. No se generará el pago de estos gastos, cuando la cancelación derive de caso fortuito o fuerza mayor.

12.- COMUNICACIÓN DEL FALLO, TERMINACION ANTICIPADA, SANCIONES E INCONFORMIDADES.
12.a).- Comunicación del fallo.

En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, sin que la falta de firma de algún licitante le reste validez o efectos a la misma. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. Cuando el fallo no se dé a conocer en la junta pública, el contenido del mismo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, para efectos de notificación a los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado el acta o el aviso de referencia.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 

Si el IMT no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria de licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, el IMT, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo primero de la Ley.

12,b).- Terminación anticipada.

El IMT podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En estos supuestos, la entidad reembolsará al Contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

12.c).- Sanciones.

La Secretaría de la Función Pública, además de las sanciones a que se refieren los Artículos 77 y 78 de la Ley, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I.
Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante;

II.
Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años.

III.
Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; 

IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;

V. 
Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del Artículo 51 de la Ley, y

VI.- Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del Artículo 92 de la Ley.

12.d).- Inconformidades.

Podrá interponerse inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley, cuando dichos actos se relacionen con:

I. La convocatoria a la licitación y la junta de aclaraciones.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés en participar en el procedimiento según lo establecido en el Artículo 35 de la Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones;

II. El acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo.

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en que se dé a conocer el fallo, o de que se haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública.

III. La cancelación de la licitación.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación.

IV. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en la Ley.

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere vencido el plazo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal.

En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.

Cualquier inconformidad será presentada, a elección del licitante, directamente en las oficinas del Órgano Interno de Control en EL IMT, con domicilio en Km. 12+000 de la Carretera Querétaro Galindo en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Estado de Querétaro., o bien, a través de CompraNet.

A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyas proposiciones hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en dichos actos como observador, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

SANFANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO A 20 DE JULIO DE 2010
ING. JORGE ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DOCUMENTACIÓN ANEXA SOLICITADA

1. Formato 4-1.- Manifestación de conformidad para el pago de estimaciones por transferencia bancaria
2. Documento Legal I Presentación del domicilio oficial de la empresa
3. Documento Legal II. Manifestación de no encontrarse en los supuestos de los Artículos 51 y 78 
4. Documento Legal V Facultades del representante
5. Documento Legal VI Abstención de adoptar conductas ilícitas

6. Documento N° 5 Programa de ejecución de los servicios que refleja el avance en porcentaje.
7. Documento N° 6 Relación de maquinaria y/o equipo
8. Documento N° 7.a Programa de suministro y utilización de maquinaria y/o equipo

9. Documento N° 7.b Programa de personal para los servicios
10. Documento N° 8 Relación de bienes y equipos científicos
11. Documento N° 10 Manifestación de conocimiento de los sitio de las obras.
12. Documento N° 11 Memoria descriptiva de los servicios.
13. Documento N° 12 Manifestación de no haber rebasado la capacidad de contratación.
14. Documento N° 13 Documentación de carácter confidencial
15. Documento N° 15 a Programa de materiales y equipos de instalación permanente
16. Documento N° 15 b Programa de personal técnico, administrativo y de servicio
17. Documento N° 16 Capacidad financiera
18. Documento N° E-I Análisis de precios unitarios
19. Documento N° E-II 1 Relación de básicos de mano de obra
20. Documento N° E-II 2 Relación de básicos de materiales y equipo
21. Documento E-III Análisis de costos horarios
22. Documento E-IV Análisis de costos indirectos
23. Documento E-V Análisis de costo financiero
24. Documento E-VII Catálogo de conceptos y precios unitarios
25. Documento E-VIII-1 Programa de erogaciones para ejecución de los servicios
26. Documento E-VIII-2 Programa de erogaciones de maquinaria
27. Documento E-VIII-3 Programa de erogaciones de personal
28. Documento E IX Listado de insumos

1.-Formato 4-1.- Manifestación de conformidad para el pago de estimaciones por transferencia bancaria

Formato 4-1

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Pedro Escobedo, Qro. _______ de _______________ de 20___

ING. JORGE ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P r e s e n t e.

En atención a la Convocatoria No. _________, de fecha __ de ______de 20__, por medio de la cual esa Coordinadora invitó a participar en la licitación por invitación a cuando menos tres personas No. ______________________________, relativa a la:

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

1. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE.
2. CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR
Le informo a usted que la empresa _____________________________________________, a la cual represento legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

Que está conforme con el pago de estimaciones por transferencia bancaria, para lo cual adicionamos nuestros datos bancarios:

Nombre de la cuenta

Banco

Sucursal

Clabe

A T E N T A M E N T E

____________________________________

REPRESENTANTE LEGAL
2.-Documento Legal I Presentación del domicilio oficial de la empresa

Documento Legal No. I
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Pedro Escobedo, Qro. _______ de _______________ de 20___

ING. JORGE ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P r e s e n t e.

En atención a la Convocatoria de fecha 20 de julio de 2010 por medio de la cual esa Coordinadora invitó a participar en la licitación por invitación a cuando menos tres personas No. No.IMT-QO-01-10, relativa a la:

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

1.-LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE.
2.-CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR
Le informo a usted que la empresa _____________________________________________, a la cual represento legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

Que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto es:

A T E N T A M E N T E

____________________________________

REPRESENTANTE LEGAL
3.- Documento Legal II. Manifestación de no encontrarse en los supuestos de los Artículos 51 y 78 

Documento Legal No. II
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Pedro Escobedo, Qro. _______ de _______________ de 20___
ING. JORGE ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P r e s e n t e.

En atención a la Convocatoria No. _________, de fecha __ de ______de 20__, por medio de la cual esa Coordinadora, invitó a participar en la licitación por invitación a cuando menos tres personas No. ______________________________, relativa a la: 
SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

1.-LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE.
2.-CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR
Le informo a usted que la empresa _________________________________________, a la cual represento legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

a. Conocer el contenido de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que la empresa, sus accionistas y funcionarios no se encuentran en ninguno de los supuestos que establece ese precepto y que por lo tanto no se encuentran impedidos para contratar y obligarse con la SCT.

b. No encontrarse en los supuestos contenidos en el artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
A T E N T A M E N T E

____________________________________

REPRESENTANTE LEGAL
4.-Documento Legal V Facultades del representante

Documento Legal No. V
 (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Pedro Escobedo, Qro. _______ de _______________ de 20___

ING. JORGE ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P r e s e n t e.

En atención a la Convocatoria No. _________, de fecha __ de ______de 20__, por medio de la cual esa Coordinadora, invitó a participar en la licitación por invitación a cuando menos tres personas No. ______________________________, relativa a la:
SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

1. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE.
2. CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR
Yo __________________________ cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación, a nombre y representación de la empresa ________________________________________, de conformidad con el testimonio de la Escritura Pública No. _____________, de fecha _________________ 20__, protocolizada por el Notario Público No. _____, LIC. ____________________ de ______________.

A T E N T A M E N T E

________________________________

REPRESENTANTE LEGAL
5.- Documento Legal VI Abstención de adoptar conductas ilícitas

Documento Legal No. VI
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Pedro Escobedo, Qro. _______ de _______________ de 20___

ING. JORGE ARMENDÁRIZ JIMENEZ

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P r e s e n t e.

En atención a la Convocatoria No. _________, de fecha __ de ______de 20__, por medio de la cual esa Coordinadora invitó a participar en la licitación por invitación a cuando menos tres personas No. ______________________________, relativa a la:
SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

1. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE.
2. CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR
Le informo a usted que la empresa __________________________________________, a la cual represento legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

Que por si mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que servidores públicos de la dependencia convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
A T E N T A M E N T E

____________________________________

REPRESENTANTE LEGAL
6.- Documento N° 5 Programa de ejecución de los servicios que refleja el avance en porcentaje
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PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO QUE INDICA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPO PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO  
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11.- Documento N° 10 Manifestación de conocimiento de los sitio de las obras.

Documento No. 10
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Pedro Escobedo, Qro. _______ de _______________ de 20___

ING. JORGE ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

COORDINADOR Y ADMINISTRADOR DE FINANZAS

P r e s e n t e.

En atención a la Convocatoria No. _________, de fecha __ de ______de 20__, por medio de la cual esa Coordinadora invitó a participar en la Licitación por invitación a cuando menos tres personas No. ______________________________, relativa a la:

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

1. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE.
2. CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR
Le informo a usted que la empresa ____________________________________, a la cual represento legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

a. Conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales.

b. Conocer las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico
c. HABER ASISTIDO a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la licitación.
A T E N T A M E N T E

____________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

12.- Documento N° 11 Memoria descriptiva de los servicios
13.- Documento N° 12 Manifestación de no haber rebasado la capacidad de contratación
Documento No. 12
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Pedro Escobedo, Qro. _______ de _______________ de 20___

ING. JORGE ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

COORDINADOR Y ADMINISTRADOR DE FINANZAS

P r e s e n t e.

En atención a la Convocatoria No. _________, de fecha __ de ______de 20__, por medio de la cual esa Coordinadora invitó a participar en la Licitación por invitación a cuando menos tres personas No. ______________________________, relativa a la:

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

1. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE.
2. CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR
Le informo a usted que la empresa ____________________________________, a la cual represento legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

Que a la fecha no ha rebasado la capacidad de contratación y realización de obras y servicios ni al momento de la presente Licitación.
A T E N T A M E N T E

____________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

14.- Documento N° 13 Documentación de carácter confidencial

DOCUMENTO N° 13
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Pedro Escobedo, Qro. _______ de _______________ de 20___

ING. JORGE ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P r e s e n t e.

En atención a la Convocatoria No. _________, de fecha __ de ______de 20__, por medio de la cual esa Coordinadora, invitó a participar en la licitación por invitación a cuando menos tres personas No. ______________________________, relativa a la: 

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

1. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE.
2. CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR
Le informo a usted que la empresa ___________________________________________, a la cual represento legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

Que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la siguiente documentación _______es de naturaleza confidencial: 

O EN SU CASO:

Que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es de naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

.
A T E N T A M E N T E

____________________________________

REPRESENTANTE LEGAL
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17.- Documento N° 16 Capacidad financiera

18.- Documento N° 17 Conocimiento del modelo de contrato

DOCUMENTO N° 17
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Pedro Escobedo, Qro. _______ de _______________ de 20___

ING. JORGE ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P r e s e n t e.

En atención a la Convocatoria No. _________, de fecha __ de ______de 20__, por medio de la cual esa Coordinadora, invitó a participar en la licitación por invitación a cuando menos tres personas No. ______________________________, relativa a la: 

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

1. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE.
2. CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR
Le informo a usted que la empresa ___________________________________________, a la cual represento legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

Que tiene el conocimiento del modelo de contrato con que se operarán los servicios licitados.

A T E N T A M E N T E

____________________________________

REPRESENTANTE LEGAL
19.- Documento N° E-I Análisis de precios unitarios

20.- Documento N° E-II 1 Relación de básicos de mano de obra

21.- Documento N° E-II 2 Relación de básicos de materiales y equipo

21.- Documento E-III Análisis de costos horarios

22.- Documento E-IV Análisis de costos indirectos
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FECHA DE INICIO EMPRESA APODERADO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = [COSTO DE FINANCIAMIENTO/(COSTO DIRECTO +COSTO INDIRECTO)] X 100

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO:
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ANEXO A-1

ANEXO A-1

TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES

I. INTRODUCCION

El Instituto Mexicano del Transporte, a través de Coordinación de de Ingeniería de Puertos y Costas y Sistemas Geoespaciales y Coordinación de Integridad Estructural y Dinámica Vehicular, llevará a cabo la obra pública referente a la CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE, Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EXPERIMENTAÑL DE SEGURIDAD VEHICULAR.
Así como los servicios relacionados con la obra pública denominados SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE, Y DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR de acuerdo a las especificaciones particulares de cada concepto de obra y de los servicios relacionados con la misma respectivamente, siguiendo los procedimientos autorizados para llevar a buen término dichos trabajos.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su artículo 53 y artículo 84 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establecen entre otras cosas que la Residencia de Obra será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de estimaciones presentadas por la constructora. Así mismo, en los artículos 86 y 86 A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se señalan las funciones que deberá desarrollar la supervisión contratada para llevar a buen término los servicios relacionados con la obra pública.

La construcción de la obra, requiere de un equipo permanente de supervisión en la ejecución de los trabajos y de las actividades relacionadas con los mismos, motivo por el cual se necesita realizar la presente licitación.

II. OBJETIVO

Estos términos de referencia tiene como objetivo, el de servir como documento para que las empresas participantes, formulen su proposición (Documentación distinta, parte técnica y parte económica) de los servicios de supervisión para lograr, con el apoyo coordinado de profesionistas, técnicos especializados y trabajadores contratados, un completo desarrollo de las funciones inherentes al Instituto Mexicano del Transporte, haciendo una supervisión de la obra fundamentalmente informativa, preventiva y ejecutiva.

III. LINEAMIENTOS

1. En logro de la brevedad del contenido de los presentes lineamientos, en lo sucesivo, se designará a la empresa o persona física ganadora de este proceso de licitación como el Contratista de Supervisión y al IMT como la Dependencia. El Contratista de supervisión designará al Superintendente de Supervisión que permanecerá en el sitio de los trabajos. A la empresa contratada para la construcción de la obra se le designará como la Constructora.

2. El Contratista de supervisión será el representante de la Dependencia en todos los frentes de la obra y actuará conforme a los intereses de la misma, de acuerdo a la normatividad vigente y a las propias instrucciones de la Dependencia.

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de licitación de la obra motivo de la supervisión, previo a su ejecución se deberá recabar la autorización por escrito de la Dependencia debiendo quedar asentado en la bitácora correspondiente. Así mismo, se registrara en la “BITACORA” los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra con la periodicidad que se establezca en el contrato.

3. El Contratista de supervisión deberá conocer el proyecto; las referencias topográficas y el contenido del contrato y sus anexos, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, última edición de cada uno de sus libros, las disposiciones de la Secretaría de la Función Pública relativos a la obra pública, las Normas de Construcción de la Dependencia y demás reglamentación relativa; así mismo, del medio ambiente en el que se desarrolla la obra por supervisar y condicionantes de la SEMARNAT para ejecutar la obra.

4. El Contratista de supervisión deberá reclutar al personal técnico que conozca plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, última edición de cada uno de sus libros, las disposiciones de la Secretaría de la Función Pública relativos a la obra pública, las Normas y Especificaciones de la obra. Asimismo, se requiere que cuente con suficientes conocimientos y experiencia en este tipo de obras, a fin de que resuelva oportunamente los problemas específicos en la localidad en donde se desarrollaran los trabajos.

5. Debido a la importancia que representa la supervisión en la correcta ejecución de la obra, la Dependencia tendrá el derecho en todo tiempo de solicitar a la empresa o persona física contratada para la supervisión, el cambio del Superintendente de Supervisión si la labor desempeñada por éste no es de la capacidad deseada.

6. El Contratista de supervisión, presentará a la Dependencia, listas del personal y equipo del contratista de la obra y de la propia supervisión, aplicado a los diferentes frentes de trabajo. Incluyendo el personal para operación y mantenimiento de sus propios equipos.

7. El adecuado desarrollo de la actividad del Contratista de Supervisión, requiere que su personal técnico este siempre atento a la supervisión de la obra y cuente con suficiente equipo y material en cantidad, calidad, oportunidad y rendimiento que garantice la correcta realización de sus labores y por ende los servicios de supervisión.

8. El Contratista de Supervisión implantará las acciones que juzgue convenientes para la mejor calidad y economía de la obra, siempre y cuando no se amplíe el programa y/o aumente el presupuesto autorizado, salvo indicaciones expresas de la Dependencia, podrá realizarlas.

9. El Contratista de Supervisión tramitará oportunamente y por escrito, anexando toda la documentación soporte, autorización ante la Dependencia a solicitud de la Constructora tratándose de:

· Modificaciones técnicas a los proyectos en calidad y/o cantidad debidamente soportadas documentalmente.

· Modificaciones al dimensionamiento general de la obra.

· Trabajos extraordinarios.

· Precios extraordinarios.

· Ajuste de costos. (para este caso, será también sin solicitud de la Constructora).

· Suspensión de los trabajos, terminación anticipada de los trabajos y rescisión de los mismos.

· Ampliación y/o reducción del monto y plazo de ejecución de los trabajos, etc. (convenios modificatorios).

· Prorrogas o diferimientos de las fechas de los programas de ejecución de los trabajos convenidos, pactadas en el contrato

En logro de lo anterior recabará registros y toda clase de apoyos, los que presentará al IMT con toda oportunidad, emitiendo su análisis y comentarios que soporten el tipo de trámite requerido.

En el caso de los ajustes de costos, el contratista de supervisión, primero elaborará la matriz de ajuste de costos de acuerdo con los análisis detallados de precios unitarios de la parte económica de la proposición del constructor, para ser entregado por escrito a la Dependencia para su visto bueno dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha marcada en el contrato de servicios como inicio de los trabajos, y segundo se deberán de realizar y entregar a la Dependencia el estudio mensual correspondiente en un plazo no mayor a los 15 días calendario contados a partir de que sean publicados los relativos del mes en estudio de los insumos por parte del Banco de México, independientemente a que se tenga o no la solicitud de ajuste de costos por parte de la constructora, ya que en ocasiones los factores resultan con tendencia negativa y por lo mismo difícilmente son solicitados, sin embargo de acuerdo a la normatividad se tienen que aplicar. El incumplimiento a esta disposición será responsabilidad únicamente de la empresa de supervisión, considerándose ésta si el contrato esta vigente como incumplimiento a las obligaciones del contrato y si el contrato ya no esta vigente, será considerado como un vicio oculto.

10. El Contratista de Supervisión reportará a la Dependencia, las acciones a tomar para cuando sea posible evitar suspensiones temporales en los trabajos por razones externas o propias de los mismos, así como desviaciones a los programas de ejecución de los trabajos.

11. El número de técnicos y trabajadores con los que debe contar el Contratista de Supervisión, dependerá de la experiencia que tenga en este tipo de obra por supervisar y de acuerdo a las características y magnitud de los trabajos considerando los alcances de cada concepto de la obra y de la propia supervisión.
12. La Dependencia exigirá una plantilla mínima integrada por:
· Un Coordinador General

· Un Residente de obra Civil

· Un Residente de Terracerías y Pavimentos
· Un Residente de instalaciones

· Tres Auxiliares de Supervisión

· Un Topógrafo

· Un Auxiliar de topografía

· Un Capturista
13. Los trabajos de supervisión quedarán plasmados en los programas respectivos.

13
La Bitácora de Obra es el medio de comunicación oficial en campo entre la Dependencia, la Constructora y el Contratista de Supervisión y su uso se regirá de acuerdo a lo establecido en los artículos 93 al 97 A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOTA: La “DEPENDENCIA” implementará el uso de la “BITACORA” a través de medios remotos de comunicación electrónica en un plazo no mayor a tres meses contados a partir de que obtenga la autorización, reconocimiento y certificación de la Secretaría de la Función Pública, a que se refiere el artículo 97 A del “REGLAMENTO”. Se solicitará a la Secretaría de la Función Pública su autorización para el uso de la “BITACORA” por medios convencionales

IV. FUNCIONES DEL RESIDENTE DE OBRA

1. Auxiliar a las Áreas usuarias en la evaluación de ofertas de licitación de las Obras

2. Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos
3. Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el supervisor o el contratista, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato; 

4. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas en los artículos 19 y 20 de la Ley; 

5. Vigilar que se cuente con los recursos presupuestales necesarios para realizar los trabajos ininterrumpidamente
6. Dar apertura a la bitácora, la cual quedará bajo su resguardo, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;
7. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, y rendimientos pactados en el contrato. Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas correspondientes;

8. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de servicios;
9. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato;
10. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden; 

11. Coordinar con los servidores públicos responsables, las terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos; debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su formalización;
12. Solicitar y en su caso tramitar los convenios modificatorios necesarios; 

13. Rendir informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos; 

14. Autorizar y firmar el finiquito del contrato;
15. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; 

16. Cuando exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, el residente de obra presentará a la dependencia o entidad el problema a efecto de analizar las alternativas de solución, y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y 

17. Las demás funciones que señalen las dependencias y entidades. 

V. RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN Y DEL SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN.

1. Establecer una oficina de trabajo en el lugar de la obra, previo o al inicio de la obra, reportando a la Dependencia por escrito su domicilio, número de teléfonos, fax y número de celular y correo electrónico 

2. Utilizar equipos y sistemas adecuados de computación, con el software de actualidad, para la revisión de estimaciones, control y actualización de costos, elaboración de reportes, planos requeridos, informes, etc.

3. El equipo de transporte terrestre deberá ser de tal utilidad y capacidad, que tenga acceso a cualquier frente en forma oportuna.

4. Dentro de este esquema, el Contratista de Supervisión será altamente especializado, buscando implementar procedimientos administrativos simplificados y ágiles para que la entrega y contenido de la información que elabore para la Dependencia, sea en los plazos establecidos.

5. Contar con el personal, equipo y mobiliario necesario para cumplir eficientemente con sus funciones en la coordinación, supervisión, control, seguimiento y vigilancia de la obra. (Al final de este documento se relaciona el equipo mínimo solicitado).

6. Coordinarse con la Dependencia y con el Residente de Obra designado por la misma, para desarrollar las funciones encomendadas.

Las funciones del Superintendente de Supervisión serán las que a continuación se señalan:

1. Previamente al inicio de los trabajos, deberá revisar detalladamente la información que le proporcione la Residencia de Obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión;

2. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el que contendrá, entre otros:

a. Copia de planos;

b. Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según corresponda;

c. Modificaciones a los planos;

d. Registro y control de la bitácora, y las minutas de las juntas de obra;

e. Permisos, licencias y autorizaciones;

f. Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto;

g. Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y

h. Manuales y garantía de la maquinaria y equipo;

3. Vigilar la buena ejecución de la obra y transmitir al contratista en forma adecuada y oportuna las órdenes provenientes de la Residencia de Obra;

4. Registro en la bitácora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra con la periodicidad que se establezca en el contrato;

5. Celebrar juntas de trabajo con el contratista o la Residencia de Obra para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas los acuerdos tomados;

6. Analizar con la Residencia de Obra los problemas técnicos que se susciten y presentar alternativas de solución;

7. Vigilar que el Superintendente de Construcción cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos;

8. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la Residencia de Obra las apruebe; conjuntamente con la Superintendencia de Construcción del contratista deberán firmarlas oportunamente para su trámite de pago;

9. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea, a efecto de que estos se entreguen al final de la obra, previo a la entrega –recepción de la misma;

10. Analizar detalladamente el programa de ejecución de los trabajos considerando e incorporando, según el caso, los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado al contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalación permanente;

11. Coadyuvar con la Residencia de Obra para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato;

12. Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido;

13. Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos, y

14. Las demás que le señale la Residencia de Obra o la dependencia o entidad en los presentes términos de referencia.

15. Verificar el cumplimiento por parte del constructor, de las condicionantes establecidas en el dictamen resolutivo de impacto ambiental de la SEMARNAT.

VI. ALCANCE DE LOS TRABAJOS QUE DEBERÁ REALIZAR LA SUPERVISIÓN PARA EL CONTROL DE LA OBRA.

1. Deberá estudiar el proyecto de Ingeniería (planos constructivos, especificaciones generales y particulares y catalogo de conceptos), programa y presupuesto de la obra, el contrato de obra y sus instrumentos y cuantificar totalmente las cantidades de proyecto; así mismo verificar en el sitio de la obra las condiciones existentes de la misma, haciendo una comparativa con el proyecto de ingeniería en cuanto a dimensiones, elevaciones, condiciones físicas y cantidades de obra del catalogo de conceptos, etc., debiendo entregar a la Dependencia, un reporte por escrito en el que se informe del resultado del análisis y verificación indicando las observaciones correspondientes.

2. Cuantificar totalmente las cantidades de proyecto, para entregarlas a la Dependencia, a través de un reporte, con las observaciones que considere convenientes,  en caso de que se modifique el proyecto.

3. Verificar que los materiales cumplan con las especificaciones establecidas en el proyecto y las recomendaciones de Laboratorios. Así mismo, de los materiales provenientes de los bancos de roca, entregará los resultados en los informes mensuales, así como:

a. El procedimiento que utilizarán para supervisar la selección del material pétreo

b. El procedimiento que utilizarán para supervisar el control de la salida de cada uno de los camiones cargados con material pétreo del banco, así como a la llegada de dichos camiones a la obra.

c. El procedimiento y control en el acarreo del material pétreo del banco a la obra.

d. El procedimiento y control que utilizarán en la supervisión de la colocación del material pétreo en los distintos cadenamientos de la obra, a líneas y niveles que marca el proyecto.

e. El procedimiento y control para el cumplimiento de las condicionantes en materia de impacto ambiental.

4. Indicar a la Constructora, los lugares donde se encuentran las líneas de suministro y servicio público para evitar posibles daños a las instalaciones existentes.

5. Verificar que la Constructora cuente con el personal, equipo y materiales propuestos en la licitación, así como con señalamiento e iluminación necesarios para garantizar la seguridad de las personas mientras la obra se realiza

6. Coordinar, comprobar y estar atento de que se cuente y se gestionen oportunamente los permisos o licencias para trabajar y transitar en las áreas que serán afectadas por la ejecución de los trabajos

7. Mostrar físicamente a la constructora, el trazo de la obra, a fin de que conozca la ubicación de los puntos del trazo, los bancos de nivel, las referencias y los bancos de materiales y levantará un acta o se asentarán en Bitácora, la o las notas que hagan constar estos hechos, anexando copia de cualquiera de los dos documentos al primer informe mensual que se entregue a la Dependencia.

8. Elaborar, para su análisis y aprobación de la Dependencia, los siguientes programas: detallado por conceptos; de recursos humanos y materiales de suministro; financieros; así como vigilar y reportar a la Dependencia, el avance de los mismos y sus posibles desviaciones, a fin de estar en condiciones de tomar las medidas necesarias:

9. Llevar ordenadamente el archivo de la obra con toda la documentación que exista relacionada con la misma

10. El Contratista de Supervisión pondrá a consideración de la Dependencia los formatos que se utilizarán para la programación, construcción, seguimiento, control y entrega de la obra, que podrán ser los que se propusieron en la licitación, modificación a los mismos o cualquier otro que determine la Dependencia. 
11. Deberá contar con dos juegos de las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los materiales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, un juego deberá mantenerse en sus oficinas centrales y el otro en  oficinas de campo, con el propósito de poder resolver rápidamente  cualquier controversia técnica que se presente.

12. Asistir a las juntas semanales o extraordinarias que se celebren con la Constructora, para analizar el estado y avance de la obra, los problemas y alternativas de solución. El Contratista de Supervisión siempre formulará la minuta correspondiente que consigne la lista de asistencia y un resumen de los asuntos tratados y acuerdos, recabará las firmas correspondientes y entregará una copia a cada uno de los participantes. De esto llevará un archivo.

13. Elaborar todos los informes escritos y videográficos que en su caso se indiquen en el dictamen resolutivo de impacto ambiental de la SEMARNAT.

14. Digitalizar los siguientes documentos, tanto de la obra como de la supervisión, con el propósito de integrar el Libro Blanco, debiendo considerar estos trabajos en la integración de su propuesta.

1) Convocatoria pública y/o invitación a participar, así como la respuesta de los participantes.

2) Dictamen de justificación en base al artículo 18 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (aplica únicamente para servicios relacionados con la obra pública)

3) Acta de presentación y apertura de proposiciones

4) Acta de fallo

5) Resumen de propuestas

6) Dictamen de evaluación de propuestas

7) Contrato

8) Programa y presupuesto del contrato

9) Convenios modificatorios (en su caso)

10) Programa y presupuesto del convenio (en su caso)

11) Dictamen de convenio modificatorio (en su caso)

12) Acta de entrega recepción de los trabajos

13) Finiquito.

La documentación del No. 1 al 7 será proporcionada por la Subdirección de Licitaciones de Obra Pública y Contrataciones, y del No. 8 al 13 será proporcionada por la Subdirección de Construcción, Supervisión y Control de Obras.

15. Los trabajos se realizarán con la siguiente periodicidad:

OBRA.

Para las siguientes actividades, los conceptos, en caso de omitirse, se deberán siempre referir al Catálogo de Conceptos de la Obra.

	ACTIVIDAD
	PERIODICIDAD

	a) Levantamiento Topográfico inicial y del estado actual para verificar las obras a realizar.
	Al inicio de los trabajos

	b) Verificar y certificar que las especificaciones, tipo y cantidad de los equipos que consignó la constructora en su propuesta de concurso, sean los que se encuentran en el sitio de los trabajos.
	Al inicio y durante la ejecución de cada una de las actividades

	c) Verificar y certificar que el procedimiento de ejecución de los trabajos se realicen de acuerdo a líneas y niveles de proyecto.
	Al efectuarse el trabajo (la topografía seccionará longitudinalmente a cada 10 m, y a menor distancia cuando se requiera.

	d) Verificar para todos los conceptos de trabajo que las cantidades reportadas por la constructora en las estimaciones mediante los números generadores, sean correctas.
	100 % de lo estimado

	e) Verificar las variaciones en las cantidades de obra ejecutada respecto a la proyectada, debido a cambios ordenados y autorizados por la Dependencia, elaborando los respaldos documentales justificatorios.
	Cuando se presente el caso

	f) Evaluar de cada frente de trabajo, las cantidades de obra.
	Diariamente

	g) Los datos tomados en los incisos d, e y f anteriores se representarán gráficamente para su constancia y control estadístico, mediante el empleo de sistemas de computo
	Cuando se tomen los datos.

	h) Levantar un inventario de los daños a la obra en caso de presentarse un siniestro
	Cuando suceda.

	
	

	i) Digitalización de documentos para el Libro Blanco
	Al inicio, durante y al termino de la supervisión.


VIGILANCIA.

	ACTIVIDAD
	PERIODICIDAD

	a) Vigilar y dar el visto bueno en la zona de trabajo, para que la constructora realice los trabajos de acuerdo a las líneas y niveles de proyecto.
	Diariamente.

	b) Vigilar que en el lugar de trabajo la constructora habilite una zona adecuada para almacenar sus equipos y materiales.
	Al inicio de la obra y durante la ejecución

	c) Verificar el cumplimiento, por parte del constructor, de las condicionantes establecidas en el dictamen resolutivo de impacto ambiental de la SEMARNAT.
	Durante la ejecución de cada una de las actividades


AVANCES DE CONSTRUCCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

	ACTIVIDAD
	PERIODICIDAD

	a)  Revisar las cantidades de obra y porcentajes de avance por concepto de obra.
	Semanal y mensual

	b) Elaborar reporte de equipo activo e inactivo especificando para los casos en que el equipo se encuentre inactivo, cual es la causa y a quien se le imputa. Reportar el registro de horas trabajadas por cada equipo.
	Semanal y mensual

	c) Llevar el registro de notas de Bitácora y de los diarios de obra.
	Diariamente.

	d) Emitir informe sobre el avance del programa de trabajo de la Constructora.
	Semanal y mensual

	e) Formar y enviar álbum fotográfico en dos ejemplares para seguimiento de la obra.
	Avance semanal y mensual con los datos que se tomaron con las etapas más significativas de la obra.

	f) Elaborar reportes de avance de obra comparándolos con los programas de trabajo, indicando las posibles desviaciones y recomendar probables soluciones.
	Semanal y mensual

	g) Elaborar todos los informes escritos y videográficos que en su caso se indiquen en el dictamen resolutivo de impacto ambiental de la SEMARNAT.
	Mensualmente


EVALUACION FINANCIERA.

	ACTIVIDAD
	PERIODICIDAD

	a) Registrar para fines de computó la estimación mensual presentada por la constructora.
	Mensualmente

	b) Elaborar cuadro-resumen del costo de la obra a precios de concurso y actualizada por ajuste de costos. (concentrado de estimaciones por concepto)
	Mensualmente

	c) Llevar gráficamente el control de Avance financiero y físico de la obra.
	Semanal y mensual

	d) Análisis, revisión y dictamen sobre precios unitarios por trabajos extraordinarios presentados por la Constructora y ajuste de costos con o sin solicitud de la constructora.
	Cuando se presenta el caso para precios extraordinarios y para ajuste de costos mensualmente.


AVANCE FISICO DESGLOSADO POR CONCEPTO DE OBRA

	ACTIVIDAD
	PERIODICIDAD

	a) Elaborar el avance físico en el programa de barras de Gantt.
	Semanal y mensual.

	b) Establecer una comparación entre el avance físico real y el programado y analizar las posibles desviaciones, así como sus alternativas de solución.
	Semanal y mensual

	c) Revisar y formular, cuando proceda la reprogramación de la obra y en su caso incorporar en las estimaciones las devoluciones, las retenciones o sanciones establecidas en el contrato.
	Cuando se presente el  caso.

	d) Llevar un control de las causas de retraso para validar las que no sean imputables a la Constructora y elaborar el dictamen de la prórroga respectiva.
	Cuando se presente el  caso.


COMENTARIOS GENERALES DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y DEL DESEMPEÑO DE LA CONSTRUCTORA. (POR ESCRITO).

a.
Comentar a la Dependencia sobre atrasos de la obra y su causa, así como emitir su opinión para prevenirlos.

b.
Comentar a la Dependencia sobre problemas que surjan eventualmente en la obra y darle su opinión al respecto.

c.
Comentar a la Dependencia sobre observaciones o apreciaciones en cuanto a la conveniencia de que se incremente el ritmo de trabajo en determinado frente.

d.
Comentar a la Dependencia sobre asuntos varios en relación a la obra.

VII. CONTROL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

· El Contratista de supervisión supervisará, certificará y verificará que la obra se realice con la calidad requerida en el proyecto, para lo cual solicitará a “EL CONTRATISTA”, los reportes de control de calidad de los materiales para ser anexados al reporte de la estimación. Supervisará y vigilará también que la constructora cumpla con las condicionantes de impacto ambiental a las que quedo sujeta la realización de la obra, en lo que le corresponda.

· El Contratista de supervisión incluirá en las estimaciones, las sanciones que procedan por trabajos mal ejecutados o rechazados por mala calidad, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra celebrado con la constructora.

· En caso de mal funcionamiento de la Constructora por desviaciones en la calidad de los trabajos, el contratista de supervisión deberá estudiar con toda oportunidad y conforme a lo especificado en las bases de licitación, las medidas preventivas y en su caso, las correctivas que correspondan.

· En el caso de control para los concretos que se fabriquen, verificar que los cilindros tengan un proceso de curado totalmente similar al que se está llevando con los elementos reales, para que la resistencia obtenida del laboratorio, sea representativa.

VIII. BITACORA DE OBRA

El uso de la bitácora de obra y supervisión deberá apegarse a lo establecido en la sección II artículos 93 al 97 A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Contratista de supervisión cuidará que las anotaciones que se asienten en la Bitácora sean exclusivamente de la obra y esté permanentemente actualizada, utilizada diariamente, e ilustrada, cuando sea necesario con croquis. Deberá tomar en cuenta que las anotaciones en la bitácora deberán ser de control, información, previsión y ordenes de corrección.

Asentará con toda precisión, cuando así suceda, el arribo y retiro del equipo de construcción, indicándose las características técnicas y el trabajo a efectuar o frente donde se utilizará.

Mantendrá actualizado diariamente en bitácora, la relación de personal presente, así como la maquinaria y equipo de la constructora que se encuentre activa o inactiva, a efecto de que en caso de alguna suspensión o paro ocasionado por terceros, se pueda computar con exactitud, el personal, maquinaria y equipo que para efectos de pago de gastos no recuperables proceda a la constructora, con la finalidad de que ésta, no incluya en su solicitud insumos que no estuvieron presentes o activos.

Cuidará que se anote la fecha en que las estimaciones fuesen firmadas por ambas partes, siempre y cuando estos se encuentren sin errores y hayan sido enviadas a la Dependencia para el trámite de pago.

Estará pendiente que se asienten las órdenes de la obra que sean necesarias por falta de apego al proyecto, a las especificaciones particulares y generales y evaluar los daños y perjuicios ocasionados, en su caso, por estos motivos, informando de ello a la Dependencia en su oportunidad.

El Contratista de supervisión anotará diariamente, previa autorización de la Dependencia, cuando se tengan que realizar trabajos extraordinarios, no contemplados en el catálogo de conceptos original, los rendimientos, equipo, consumos, personal y demás información que requiere la integración del nuevo precio unitario solicitado por la constructora, cuidando que se acompañen con toda la documentación soporte y fotografías, para su análisis. Cuando la velocidad de los trabajos lo permita, previo a la ejecución de un trabajo extraordinario, elaborará los alcances y proyecto del mismo y en todos los casos regularizará estos trabajos con el proyecto autorizado y la autorización de realizarlos.

IX. INFORMES DE OBRA

1 El Contratista de supervisión elaborará un informe QUINCENAL de avance físico y financiero de la obra que, entre otros datos, contendrá el avance programado y real a la fecha del corte, así como los eventos más importantes sucedidos en la quincena. 

2 El informe lo entregará a la Dependencia en dos tantos, la presentación será ejecutiva o sea en un máximo de 2 hojas tamaño carta, para que sea enviado a las oficinas de la Dirección del Instituto el lunes de la quincena siguiente a reportar.
3 El informe MENSUAL contendrá entre otros, los anexos de gráfica(s) de avance físico, gráfica (curva) de inversión programada y real, reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo; minutas de trabajo; los cambios efectuados o por efectuar al proyecto, comentarios explícitos de las variaciones registradas en el periodo, en relación a los programas convenidos; así como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusión oportuna de la obra y las acciones tomadas al respecto, memoria descriptiva de los trabajos realizados incluyendo lo referente al impacto ambiental, copia de las notas de bitácoras y álbum fotográfico, así como cualquier otro dato importante que considere el supervisor o la Dependencia. El informe lo entregará a la Dependencia en dos tantos, la presentación será engargolada o en una carpeta, y recibido en estas dentro de los primeros 6 días calendarios del mes siguiente a reportar. (Este informe es el generador de la estimación para los servicios de supervisión ejecutados en el mes, por lo que es requisito indispensable para tramitar la estimación correspondiente anexar a la misma el informe mensual del periodo que se está estimando o hacerlo llegar previo al envío de la estimación, para cumplir con el tiempo especificado anteriormente)

4 La memoria videográfica y fotográfica (en impresión y archivo electrónico) de la ejecución de los trabajos, se entregará al finalizar los servicios, o algún video extraordinario en caso de ocurrir un siniestro, el cual se entregará lo antes posible.

5 Deberá elaborar y presentar un informe del cumplimiento de los términos y las condicionantes a las cuales quedo sujeta la construcción de la obra, complementándolo con anexos fotográficos y/o videocintas de la ejecución de los trabajos de acuerdo con lo estipulado en el dictamen resolutivo de impacto ambiental de la SEMARNAT, (Anexo A) en cantidad, calidad y tiempos establecidos por esa autoridad ambiental, PARA LO CUAL DEBERÁN PROPONER UN TÉCNICO ESPECIALISTA  EN IMPACTO AMBIENTAL, para que le dé seguimiento a las condicionantes ambientales que se establezcan.

6 El Contratista de supervisión generará toda la información de obra que la Dependencia le requiera de manera verbal o por escrito, de acuerdo a los tiempos y forma en que se solicite, sin causar esto modificación a los precios unitarios o precios extraordinarios, salvo que el trabajo implique materiales, equipo y personal adicional que modifique de manera importante los alcances de su responsabilidad y funciones, mismo que en caso de suceder se pondrá a consideración de la Dependencia la procedencia de pagos o conceptos extraordinarios.

X. REVISION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES.

a.
El Contratista de supervisión deberá calcular las cantidades de obra de cada estimación elaborando sus propios generadores, a fin de obtener parámetros de comparación con los que la contratista haya ejecutado, cabe aclarar que los generadores que se presenten en la estimación de obra, siempre serán los elaborados por el constructor de quien es la obligación presentarlos completos y correctos, para que la única obligación y responsabilidad del Superintendente de Supervisión sea revisarlos y aprobarlos en su caso. Nunca enviarle a la Dependencia una estimación para pago si está no viene acompañada de los generadores completos o su documentación soporte.

b.
El Contratista de supervisión recibirá las estimaciones que procedan y las revisará una vez que la constructora se la entregue firmada, vigilando que las fechas de revisión, así como de firma y sello por parte de la contratista de supervisión, se asienten en Bitácora.

c.
Estará atento al proceso de pago del cual llevará el registro respectivo, incluyendo el relativo a anticipos.

d. El Contratista de supervisión, intervendrá en el calculo de ajuste de costos cuando este sea solicitado por la constructora o a solicitud de la Dependencia, recabando información de los precios de materiales, maquinaria y equipo, de conformidad con los relativos publicados por Banco de México y cotizaciones del Dólar y en el mercado, así como los salarios por la Comisión de Salarios Mínimos.

En el caso de los ajustes de costos, primero se elaborara la matriz de ajuste de costos de acuerdo con los análisis detallados de precios unitarios de la parte económica de la proposición del constructor, para ser entregado por escrito a la Dependencia para su visto bueno dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha marcada en el contrato de servicios como inicio de los trabajos, y segundo se deberán de realizar y entregar a la Dependencia los estudio mensual correspondiente en un plazo no mayor a los 15 días calendario contados a partir de que sean publicados los relativos del mes en estudio de los insumos por parte del Banco de México, independientemente a que se tenga o no la solicitud de ajuste de costos por parte de la constructora, ya que en ocasiones los factores salen con tendencia negativa y por lo mismo difícilmente son solicitados, sin embargo de acuerdo a la normatividad se tienen que aplicar. El incumplimiento a esta disposición será responsabilidad únicamente de la empresa de supervisión, considerándose esta si el contrato esta vigente como incumplimiento a las obligaciones del contrato y si el contrato ya no esta vigente, será considerado como un vicio oculto.

XI. RECEPCION DE LA OBRA

La recepción de la obra se llevará a cabo de acuerdo a lo especificado en los artículos 135 al 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma. Así mismo, el finiquito y terminación del contrato se llevará a cabo de acuerdo a lo especificado en los artículos 139 al 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma

La constructora dará a conocer a través de la Bitácora o por escrito, la terminación total de los trabajos, así como su solicitud de recepción de la obra. Para tal efecto, el contratista de supervisión debe estar pendiente  para avalar que los trabajos se encuentren terminados con la calidad requerida en el proyecto. Levantará, en coordinación con la constructora y la Dependencia, el acta de terminación de los trabajos en el sitio de los trabajos. Previamente se tendrá elaborada y autorizada la última estimación y se efectuará el cierre de la Bitácora.

XII. RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE LA SUPERVISION

Una vez terminada la obra o que se den por terminados los servicios de supervisión, el Contratista de supervisión tendrá cuatro semanas para hacer entrega de toda la documentación de la obra finiquitada, como son estimaciones, tanto de obra como de ajuste de costos en su caso, memoria descriptiva general de la obra, planos actualizados de la obra, en impresión firmada por las partes y el archivo electrónico, bitácoras, memoria fotográfica en impresión y archivo electrónico, etc., por lo que deberán prorreatar este tiempo en la integración de su  propuesta, ya que no se pagará adicionalmente.

El Contratista de supervisión durante el transcurso de la obra, se avocará a mantener actualizados los planos de la obra.

Al momento de la estimación final, el Contratista de supervisión elaborará un informe final del cumplimiento de la constructora en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos, el cual lo someterá a revisión de la Dependencia.

La recepción de los servicios de supervisión se llevará a cabo de acuerdo a lo especificado en los artículos 135 al 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma. Así mismo, el finiquito y terminación del contrato se llevará a cabo de acuerdo a lo especificado en los artículos 139 al 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma.

XIII.  CANTIDADES DE SERVICIOS

Las cantidades de servicios anotadas en el documento No. PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición” son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor tiempo que el inicialmente considerado, el contratista de supervisión se obliga a ejecutar las nuevas cantidades sin modificar los precios originalmente pactados. Únicamente se pagarán los tiempos realmente supervisados.

XIV. PRECIOS UNITARIOS

Si el contratista no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios de acuerdo  con las especificaciones generales, particulares y Términos de Referencia y en general con todas las disposiciones de la presente Licitación, el hecho de adjudicársele el Contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas, sin derecho a modificación en los precios unitarios o autorización de precios unitarios extraordinarios para incluir los cargos que hubiese omitido.

XV. RELACION DEL EQUIPO, TRANSPORTACION, COMUNICACION Y MOBILIARIO MÍNIMO SOLICITADO

· Oficina en la localidad

· Una computadora, mínimo Pentium e impresora (correo electrónico)

· Línea telefónica

· Fax

· Vehículos

· Equipo de topografía

· Cámara fotográfica y videograbadora

· Equipo de comunicación

· Scanner

En caso de incumplimiento a esta relación de equipo, o del personal, se ajustara el precio unitario deduciendo lo faltante y se le penalizará además con un 5% del Precio Unitario.

En el caso de que el Superintendente sea sustituido, y el nuevo sea aceptado por la Dependencia, se penalizará con el 5% del precio unitario en el que este elemento participe por este hecho, aplicándose a partir de que sea aceptado.
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Catalogo de conceptos y relación de actividades a realizar

Actividades previas

1) Localización del sitio para la ubicación de las oficinas de supervisión y las oficinas de la residencia de obra así como el de sus almacenes de materiales, rutas de acceso y patios de maniobras, de tal forma que no alteren el funcionamiento del Instituto.

2) Revisión previa del proyecto, planos, especificaciones, memorias y programa de actividades del Contratista de construcción. En su caso ajustar los programas para el implemento de cuadrillas y equipo necesario para el cumplimiento de los programas.
3) Acordar con el contratista de construcción los procedimientos constructivos y de desarrollo de la obra.

4) Implementar los archivos electrónicos necesarios para el control de obra e informe al IMT de las actividades, los avances y las circunstancias que se vayan presentando en la obra

5) Presentar al Contratista de construcción el punto de referencia para el trazo del desplante de la obra y comprobarlo topográficamente.

6) Implementar la bitácora  electrónica de la obra.
Revisión de Bases y propuestas de licitación para las obras de construcción de: 
EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS MEDIDORAS DE OLEAJE Y CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR
Supervisión y Control de obra

1. Verificación del tipo, especificación y cantidades de los equipos propuestos por el contratista de construcción, sean los manifestados en su propuesta, y comprobarlos periódicamente de manera que no haya cambien ellos sin la autorización de la Supervisión y bajo una causa justificada.
2. Verificación de que los procedimientos de construcción sean los adecuados, durante todo el proceso.

3. Verificar en su caso los cambios de volúmenes de obra con respecto al proyecto y sus causas y autorizarlas cuando estén debidamente justificadas.
4. Revisión de las hojas de números generadores para las estimaciones de obra.

5. Revisión y aprobación en su caso de las estimaciones de obra presentadas por el contratista de construcción

6. Levantamiento de los daños, en su caso, que llegare a causar el contratista de construcción para su evaluación y cobro, así como las sanciones aplicables.

7. Revisión del programa de obra presentado por el contratista y su control, para informarle, así como al IMT, las variaciones importantes. Identificación de las causas y corrección de las anomalías que se presentaron para su variación.

8. Verificar los porcentajes de obra, y avances en materia económica.
9. Vigilancia y control de la limpieza de obra y de los procedimientos para mantenerla durante todo el proceso.

10. Elaborar un diario de la obra en donde se acusen las actividades del día y las circunstancias más relevantes.
11. Llevar un reporte fotográfico diario.

12. Elaborar los informes correspondientes par el IMT de los avances control económico, reporte fotográfico y las recomendaciones y sugerencias para el la optimización de los trabajos que lleven a la reducción del tiempo y ahorro económico

13. Anotar en la bitácora lo necesario para la constante comunicación escrita con el contratista de construcción.

14. Revisión de los análisis de precios de los trabajos extraordinarios, presentados por la constructora, que deberán estar apegados a los costos básicos presentados en su proposición.

Control de calidad.

1. Revisión constante de los trabajos en cuanto a su calidad de ejecución así como los materiales empleados.

2. Verificación de los concretos empleados ya sean de planta o elaborados en obra. Vigilar que se obtengan los cilindros para las pruebas de compresión que sean elaborados correctamente para la obtención de resultados fidedignos.

3. Revisión de los materiales, tanto de obra negra como de acabados, en el momento de llegar a la obra que cumplan con las especificaciones y la calidad exigida por el IMT.

Control topográfico.

1. Verificación periódica de los trazos líneas ángulos y niveles de al obra por medios topográficos.

2. Elaborar reportes al IMT y a la empresa constructora de las actividades topográficas requeridas.
3. Verificación de niveles plomos líneas, escuadras y ángulos en los trabajos que lo requieran.

Actividades de Finiquito.

1. Revisión de todas las estimaciones ordinarias de la obra.
2. Revisión de las estimaciones extraordinarias por conceptos autorizados que no estén en el catálogo de conceptos.

3. Recorrido final de la obra con levantamiento del acta por los faltantes y anomalías para su corrección antes de la liquidación de obra.

4. Revisión del calendario de obras propuesto y el calendario final para la aplicación de sanciones, en su caso.

5. Revisión final de los trabajos y arreglos de anomalías detectadas en el recorrido final de obra con el levantamiento del acta correspondiente.
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I. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

A. Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la LEY y 37 A del REGLAMENTO, al finalizar la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el IMT en la presente convocatoria, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Estos criterios solo aplicarán cuando existan dos o más proposiciones determinadas como solventes, conforme a los criterios establecidos en la fracción I anterior.

Para determinar cuál de las proposiciones que resultaron solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la fracción I anterior, es la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes,, se aplicará el mecanismo de adjudicación que contiene los criterios y parámetros que identifican objetivamente las mejores condiciones de contratación para el Estado y por lo tanto para el IMT:

B. El mecanismo de adjudicación estará conformado por los siguientes criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:

I. Criterio relativo al Precio. Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, la que tendrá una ponderación de: 50 puntos

En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:
PAj = 50 (PSPMB/PPj) 
Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PAj = Puntos a asignar a la proposición “j”

PSPMB = Proposición solvente cuyo precio es el más bajo 

PPj = Precio de la Propuesta “j”

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

II. Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la LEY. Dichos rubros en su puntaje tendrá una ponderación en conjunto de: 16 puntos

Los dieciséis puntos, se distribuirán como sigue:

a. Especialidad. El Licitante que entre los proponentes presente el mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a la que se convoca en los últimos cinco (5) años, previos a la fecha de publicación de la convocatoria. Obtendrá 5 puntos.

b. Experiencia.- EL Licitante que cuente con mayor tiempo realizando obras similares en aspectos relativos a monto, Obtendrá 5 puntos, distribuidos de la siguiente manera:

1. EL Licitante que acredite el mayor monto contratado de obras similares a la que se licita, obtendrá 5 puntos.

c. Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje máximo de 6 puntos, distribuidos  como sigue:

1. Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en el Documento PT 06 “Relación de los profesionales técnicos al servicio del licitante y su currículum”  el personal que se evaluará es el Superintendente de construcción. Obtendrá 3 puntos.
2. EL Licitante sin antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor a cinco años previos a la fecha de la publicación de la convocatoria. Obtendrán 3 puntos.

Tratándose de procedimientos de contratación bajo la cobertura de los tratados, la especialidad, experiencia y capacidad técnica, se considerarán los trabajos ejecutados en cualquier país.

III. Criterio relativo a la Oportunidad. Que se hayan ejecutado servicios con contratos terminados en costo y tiempo en los términos del último párrafo del artículo 36 de la LEY, considerando los siguientes rubros que en su puntaje en conjunto tendrán una ponderación de: 10 puntos
Los diez puntos se distribuirán como sigue
a)
Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el Licitante en los últimos cinco (5) años previos a la  publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales aplicadas, entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total. El licitante que tenga el mayor grado de cumplimiento obtendrá 5 puntos.

b)
EL Licitante que en sus contratos de obra pública celebrados en los últimos cinco (5) años previos a la publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. Obtendrá 5 puntos.

Para los incisos a) y b) anteriores, el Licitante deberá anexar a su proposición la información solicitada por el IMT en el documento PT 07 “Relación de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan” incluyendo anexos y deberá incluir una manifestación bajo protesta de decir verdad y estará sujeta a verificación de dicha información en el documento PT 02 “Declaraciones y Manifestaciones” (se anexa formato). 

La suma de los tres criterios anteriormente descritos será menor o igual a 76 puntos.

Los criterios de adjudicación serán aplicados a aquellas proposiciones que habiendo sido consideradas como solventes sean elegibles, esto es que su precio o monto no exceda del 7% con respecto de la proposición considerada como la solvente más baja.
Para la asignación de puntos de los criterios II y III, a cada una de las proposiciones determinadas como solventes, se aplicara una regla de tres simple, considerando como base la proposición solvente que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios enunciados.

Atendiendo a lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 38 de la LEY y 37B del REGLAMENTO, la proposición solvente que asegura las mejores condiciones, disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos anteriormente.

08-1-V-AK-A-004-W-0-08

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO POR EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, EL ING. ROBERTO AGUERREBERE SALIDO, POR LA OTRA, LA EMPRESA __________., REPRESENTADA POR EL C. ------, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ, “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I
“EL INSTITUTO”, a través de su representante, declara:

I.1
Que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, creado por Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 1987.

I.2
Que el Ing. Roberto Aguerrebere Salido, fue designado encargado del despacho de la Dirección General, mediante oficio no. 1.-069 de fecha 2 de mayo del año en curso, suscrito por el Dr. Luis Téllez Kuenzler, Secretario de Comunicaciones y se encuentra plenamente facultado para representar a la misma, de conformidad con los artículos 9, 10, 33 y 35 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y Quinto del Acuerdo de creación mencionado en la declaración que antecede.

I.3
Que por tratarse de un Órgano Desconcentrado, su Registro Federal de Contribuyente es él que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyos datos son:


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

RFC SCT 060601G50

DOMICILIO KM 12 CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, SANFANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.

C.P. 76703


Domicilio: Av. Universidad y Xola s/n. C.p. 03028


México, D.F.

I.4
Que cuenta con saldo disponible para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato en la partida presupuestal No.6107 “Servicios relacionados con obras públicas”.
I.5
Que la adjudicación del presente contrato se realiza mediante el procedimiento de licitación pública nacional, de conformidad con los artículos 27 fracción I y 30, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.6
Que señala como domicilios los ubicados en: Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Km. 12+000, Carretera Querétaro Galindo, Estado de Querétaro y Av. Nuevo León núm. 210, Colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, Distrito Federal, para todos los efectos legales a que haya lugar.

II.- “EL CONTRATISTA”, declara:

II.1
Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en la Escritura Pública No. 6,566 de fecha 28 de abril de 1981, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Ángel Zamora Valencia, Notario Público no. 78 del Distrito Federal.

II.2
Que cambio su razón social a Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante la escritura pública no. 36,125 expedida por el Lic. Antonio Velarde Violante, notario público número ciento sesenta y cuatro del Distrito Federal

II.3
Que acredita su personalidad como Apoderado Legal mediante la Escritura Pública mencionada en la declaración que antecede.
II.4
Que tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera para obligarse a la prestación del servicio objeto de este contrato.

II.5
Que su representada es de nacionalidad mexicana y conviene que cuando llegare a cambiarla, se seguirá considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado del presente contrato.

II.6
Que su Registro Federal de Contribuyentes vigente es:


II.7
Que conoce plenamente el contenido y requisitos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, su Reglamento; y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el correspondiente ejercicio presupuestal, las bases de la Licitación Por Invitación a cuando menos Tres personas No. IMT-QO-01-10 y el contenido del anexo, mismo que integra al presente contrato, así como a las demás normas que regulan la prestación de los servicios objeto del mismo.

II.8
Que conoce para efectos de la ejecución del proyecto objeto del presente instrumento, el contenido de los documentos que se enlistan y se obliga a aplicarlos en lo que resulte conducente. 

1. Normas de calidad de los materiales y equipo de instalación permanente.

2. Especificaciones de construcción aplicables.

3. Normas de servicios técnicos vigentes.

II.9
Que para los efectos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el mismo.

II.10
Que tiene su domicilio en la calle Amores # 50, Colonia Del Valle, en la Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, C.P. 03100, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Una vez expuestas las declaraciones anteriores, las partes se sujetan a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA
Objeto del Contrato:

"El Instituto" encomienda a "El Contratista" la realización del proyecto ejecutivo integral para la construcción del edificio para la segunda fase del laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas que incluye proyecto arquitectónico, estructural, de instalaciones hidráulicas y sanitarias, eléctricas, telefónicas y sistema de detención y extinción de incendios para el “Instituto,” ubicadas en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo en el Estado de Querétaro, obligándose "El Contratista" a realizarlos conforme a las características estipuladas en las bases de la licitación referida, las cuales forman parte de este instrumento jurídico así como al Anexo “A” de este contrato, el cual es firmado por el personal que designen ambas partes.

SEGUNDA
Monto a pagar:


Las partes convienen que el monto a pagar es por la cantidad de $----- más el impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de $---
Esta cantidad sólo podrá ser modificada previo convenio entre las partes, siempre y cuando se justifique el decremento o incremento al precio pactado, por lo que si "El Contratista" prestare servicios por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los mismos, no tendrá derecho a reclamar retribución alguna por ellos.

TERCERA

Plazo de ejecución:

“El Contratista” se obliga a iniciar los trabajos el -- de --- de 2010 y deberá de terminarlos en su totalidad el 24 de diciembre del mismo año.

CUARTA
Forma de pago: 

Las partes convienen que el monto del contrato, se pagará mediante formulación de estimaciones sujetas al avance de los conceptos de servicio de acuerdo al programa de ejecución autorizado por el área competente de éste y los términos de referencia de las bases de la licitación referida, debiendo tener congruencia  con el desarrollo de los trabajos supervisados de acuerdo a lo establecido en la fracción I del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de acuerdo al término de las actividades establecidas en el programa de ejecución del servicio.

Estas estimaciones serán presentadas por “El Contratista” a la supervisión del servicio por periodos quincenales acompañada de los números generadores previamente autorizados por la supervisión y la factura correspondiente, por su parte “El Instituto” pagará al “Contratista” los importes correspondientes a través de la Tesorería de la Federación mediante transferencia electrónica, dentro de un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de la autorización por parte del área usuaria y la supervisión de los trabajos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 68 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar a “El Instituto” las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha en que se efectuó el pago hasta la fecha en que “El Contratista” reintegre dicha cantidad a “El Instituto”, mediante cheque certificado o se haya aplicado como descuento en la estimación correspondiente.

De las estimaciones que se cubran al contratista por los trabajos ejecutados, serán descontados los derechos señalados en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, relativos a la presentación de servicios de inspección, vigilancia, y control de las obras que realiza la Secretaría de la Función Pública.

QUINTA 
Garantías:

“El Contratista” se obliga a constituir la garantía de cumplimiento del contrato que en adelante se enlista a favor de “La Tesorería de la Federación” con sujeción a lo dispuesto en los artículos 48, 49 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículo 39 último párrafo, 67 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“El Contratista” podrá optar para garantizar el cumplimiento del contrato, mediante cualquiera de las formas de garantía que se enuncian a continuación:

A. Depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito, expedido por institución de crédito autorizada;

B. Fianza otorgada por institución autorizada;

C. Depósito de dinero constituido ante la Tesorería;

D. Cheque certificado o de caja expedido a favor de la Tesorería;

E. Cualquier otra que en su caso autorice la Tesorería.

Cualquiera de la elección que realice “El Contratista” de las formas de garantizar, debe de ser a “FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.”

De cumplimiento

“El Contratista” se obliga a entregar al “Instituto”, la garantía de cumplimiento del contrato por un importe equivalente a la cantidad de $----- dicho importe equivale al 10% (diez por ciento) del monto total autorizado del contrato sin IVA, considerando el importe pactado en la cláusula segunda, la que deberá entregar en un plazo de quince días siguientes a la notificación del fallo.

La garantía de cumplimiento se liberará por escrito, una vez que haya terminado los trabajos contratados y entregados al “Instituto” de forma satisfactoria.

De defectos, vicios ocultos de los trabajos o cualquier otra responsabilidad 

“El Contratista” deberá constituir garantía a favor de “la Tesorería de la Federación”, para responder por defectos, vicios ocultos de los trabajos o cualquier otra responsabilidad, una vez concluidos los trabajos, por un plazo de doce meses la que deberá entregar en el acto de entrega-recepción de la obra, previa la firma del acta correspondiente, de conformidad con las opciones siguientes:

3.1.1 Póliza de fianza por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra (incluir, en su caso, convenios y ajustes de costos que se hayan autorizado) o,

3.1.2 Carta de crédito irrevocable por un importe equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra (incluir, en su caso, convenios y ajustes de costos que se hayan autorizado) o,

3.1.3 Aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra (incluir, en su caso, convenios y ajustes de costos que se hayan autorizado) en fideicomiso especialmente constituido para ello.

Quedarán a salvo los derechos de “El Instituto”, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas por las garantías establecidas y de la indemnización que a su juicio corresponda conforme a derecho, una vez que se haga efectiva la garantía constituida para vicios ocultos.

SEXTA
Trabajos extraordinarios:

“El Contratista” se obliga a realizar trabajos extraordinarios y/o adicionales a los originalmente pactados que, a juicio del “Instituto”, resulten necesarios durante el desarrollo de los trabajos, previa instrucción que se le dé, por escrito. Cualquier trabajo que sea realizado por “El Contratista” y no sea autorizado u ordenado conforme a este párrafo, no será reconocido por “El Instituto” y quedará bajo la cuenta y riesgo del “Contratista”.

SÉPTIMA
Relaciones laborales:

“El Contratista” como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene en responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Instituto” con relación con los trabajos del contrato, así como a resarcir a éste cualquier cantidad que erogue por dichos conceptos.

OCTAVA
Obligaciones del “Contratista”:

“El Contratista” se obliga a entregar los trabajos totalmente terminados, y a entera satisfacción de “El Instituto”, cumpliendo con lo establecido en los diversos documentos y normas referidas en la declaración II.8, así como con las condiciones establecidas en el Anexo “A” de este contrato.

“El Contratista” se obliga a realizar la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el presente contrato.

“El Contratista” se obliga a responder y a resarcir los daños y perjuicios causados al Instituto por errores ó detección de defectos, realizándolo en el plazo que fije “El Instituto”. 

NOVENA
Subcontratación para ejecución de obra:

Para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, “El Instituto” podrá autorizar al “Contratista”  subcontratar en forma parcial o total a cualesquiera otra persona, previa solicitud del “Contratista” y únicamente que sea necesario.

“El Contratista” conviene que en caso de tener autorización por escrito de “El Instituto”, para la subcontratación de parte o partes de la obra objeto del contrato, es el único obligado ante “El Instituto”, respondiendo por la calidad de los trabajos.

DÉCIMA 
No Cesión de derechos:

“El Contratista” no podrá ceder a terceras personas físicas o morales, los derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización por escrito de “El Instituto”. La subcontratación no se equipara a la cesión de derechos.

DÉCIMA PRIMERA. Impuestos, derechos y otras retenciones:

1. “El Contratista” se obliga a pagar todos los impuestos y derechos que se originen con motivo de la celebración del presente contrato.

2. “El Contratista” acepta que de cada una de las estimaciones que se autoricen para pago por concepto de derechos de inspección y vigilancia, se le retenga el 5.0% (cinco por ciento al millar), establecido en los artículos 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas y 191 de la Ley Federal de Derechos.

DÉCIMA SEGUNDA. Pena Convencional:

“El Instituto” y “El Contratista” convienen en fijar y aplicar la siguiente pena convencional. Si “El Contratista” incurre en atraso durante la ejecución de los trabajos, incumpliendo el programa autorizado, “El Instituto” aplicará como retención el 1.0% (uno punto por ciento) sobre el importe de lo incumplido por cada trabajo en particular y por cada día de retraso en la entrega de los trabajos. Asimismo“El Instituto”, concederá un término de cinco días hábiles a efecto de que realice la obra que dejó de prestar de acuerdo a las condiciones establecidas, en caso contrario, “El Instituto” podrá rescindir el contrato y hará exigible la garantía de cumplimiento.

Las retenciones y penas convencionales estipuladas en el presente contrato, se aplicarán como descuento en las estimaciones que genere y presente “El Contratista” para pago, en el periodo en que se presente el incumplimiento, aceptando “Las Partes” que el importe de las retenciones no devueltas a “El Contratista”, se considerarán como definitivas. Los descuentos se aplicarán sin perjuicio de que se deduzcan otras cantidades con cargo de “El Contratista” por restitución de pagos en exceso o cualquier otra cantidad que resulte con motivo de la ejecución de los trabajos objeto del contrato.

DÉCIMA TERCERA. Supervisión.


La supervisión y recepción de los trabajos motivo del presente contrato se realizará en cada una de las áreas a trabajar por el Ing. Ing. José Miguel Montoya Rodríguez, Jefe de la División de Ingeniería de Puertos y Costas de este Instituto, revisando que estos se apeguen a las características y términos estipulados en el Anexo “A” de este instrumento jurídico.
DÉCIMA CUARTA. Suspensión temporal de los trabajos:

“El Instituto” podrá suspender la ejecución de los trabajos de la obra, objeto del contrato en cualquier momento, en forma temporal, todo o en parte por causas justificadas, en apego al artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“El Instituto” notificará al “Contratista” la determinación de la suspensión, por conducto del servidor público facultado, dándole a conocer los motivos, la fecha de inicio y la de su probable reanudación.

La fecha de término se prorrogará considerando el número de días que resulten de la actividad o actividades suspendidas de acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecución, formalizando la prórroga mediante acta circunstanciada de suspensión y cuando se derive de caso fortuito o de fuerza mayor mediante convenio, en el que se reconozca el plazo de la suspensión, la fecha de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo pactado originalmente, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Las Partes" convienen que si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, los periodos podrán agruparse y formalizarlos mediante la suscripción de una sola Acta Circunstanciada.

El pago de gastos no recuperables se reconocerá cuando la suspensión se origine por caso fortuito o fuerza mayor, y solamente procederá en lo siguiente:

I. Costo de administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo estrictamente necesarios y que tenga una función especifica durante la suspensión.

En todos los casos de suspensión "Las Partes" se obligan a levantar Acta Circunstanciada la que contendrá como mínimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;

II. Nombre y firma del supervisor de obra de “El Instituto”, del representante legal del  “Contratista”, así como del servidor público autorizado para ordenar la suspensión en los términos del artículo 60 de la Ley;

III. Datos de identificación de los trabajos que se habrán de suspender, si la suspensión es parcial, sólo identificar la parte correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para su reanudación;

IV. Declaración de los motivos que dieron origen a la suspensión;

V. Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer constancia del personal que se retira, de acuerdo con el programa de ejecución convenido;

VI. El tiempo de duración de la suspensión. Cuando la reanudación de los trabajos esté ligada a un hecho o acto de realización cierta pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspensión estará sujeto a la actualización de ese evento;

VII. Señalar las acciones que seguirá “El Instituto”, las que deberán asegurar los bienes y el estado de los trabajos, así como procurar la conclusión de los mismos;

VIII. Determinación del programa de ejecución que se aplicará, el que deberá considerar los diferimientos que la suspensión origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos de la realización del servicio objeto del presente contrato indicado en el programa de ejecución convenido en el contrato, y

IX. En su caso, las medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados.

DÉCIMA

QUINTA
Terminación anticipada del contrato:

“El Instituto” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando existan razones de interés general, causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos materia del contrato, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “El Instituto”, o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, en cuyo caso se le pagarán a “El Contratista” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente documentados, quedando obligadas "Las Partes" a registrar los hechos en el libro de bitácora y a levantar acta circunstanciada en la que se hará constar como mínimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta;

II. Nombre y firma del Jefe de la División de Recursos Materiales y Servicios Generales de “El Instituto” y del “Contratista”;

III. Descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente;

IV. Importe contractual;

V. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminación anticipada; 

VI. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos;

VII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron trabajos;

VIII. Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente;

IX. Señalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos, y

X. Periodo en el cual se determinará el finiquito del contrato y el importe al que ascenderán los gastos no recuperables.

El pago de gastos no recuperables procederá únicamente por los conceptos previstos en el artículo 122 del Reglamento de la Ley, obligándose “Las Partes” a integrar el finiquito, levantando el acta de recepción física de los trabajos, con lo cual se dará por terminado el contrato.

Por otra parte aceptan que las acciones que se deriven de la integración del finiquito y las garantías constituidas conforme a lo estipulado en la cláusula octava, no prejuzgan que “El Contratista” podrá presentar reclamación alguna de pago con posterioridad a la formalización del finiquito.

DÉCIMA SEXTA. Rescisión administrativa del contrato:

“El Instituto” podrá rescindir administrativamente el contrato de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial cuando “El Contratista” incumpla en sus obligaciones contractuales e incurra en alguna de las causales siguientes:

1. Cuando por causa injustificada no inicie los trabajos dentro de los quince días siguientes a la fecha pactada en el contrato, conforme al programa general autorizado.

2. Cuando interrumpa injustificadamente los trabajos, se niegue a reparar o no reponga alguna parte de ellos que hubieren sido detectados como defectuosos o mal ejecutados.

3. Cuando no ejecute los trabajos o alguna de las actividades que lo integran, de conformidad con lo pactado en el presente contrato, o bien sin motivo justificado hace caso omiso a las órdenes dadas por “El Instituto”. 
4. Cuando no cumpla con los programas de ejecución y a juicio de “El Instituto” el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la ley correspondiente o alguna figura análoga.

6. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin previa autorización por escrito de “El Instituto”.

7. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin previa autorización por escrito de “El Instituto”.

8. Si no proporciona a “El Instituto” y a las dependencias que tengan la facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra.

9. Si cambia su nacionalidad, en el caso de que haya sido establecida como requisito.
10. Cuando incumpla o contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones administrativas que resulten aplicables.

11. Cuando no repare o se niegue a reponer alguna parte o partes de la obra que no cumpla con las especificaciones de calidad, siempre y cuando se tenga la certeza técnica de que este incumplimiento provoque demora en la terminación de los trabajos.

12. Cuando incurra en falsedad de declaraciones respecto a la información contenida en los numerales II.8 y II.9 del apartado de Declaraciones de este contrato.

13. Cuando incurra en incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Si “El Contratista” incurre en una o más causales de rescisión, se someterá al procedimiento siguiente:

I. “El Instituto” notificará la rescisión del contrato mediante oficio debidamente motivado y fundado, comunicándole los incumplimientos en que haya incurrido.

II. Iniciado el procedimiento de rescisión “El Instituto” se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados hasta que se otorgue el finiquito, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la resolución de rescisión, haciendo en caso exigibles las garantías otorgadas con motivo del presente contrato. En el finiquito deberá prever el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso hayan sido entregados a “El Contratista”.

III. “El Contratista” contará con un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que haya recibido el oficio de notificación de rescisión, para que manifieste lo que a su derecho corresponda y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

IV. Recibido el escrito de contestación por “El Instituto”, éste emitirá la resolución que corresponda dentro de los 15 días hábiles siguientes al cumplimiento del plazo que tiene el contratista para manifestar lo que a su derecho convenga, misma que deberá motivarse y fundarse, considerando en su caso los argumentos que hubiere hecho valer “El Contratista”.

V. Emitida la resolución y con base a la fecha que se le notificó a “El Contratista”, en dicho documento, “El Instituto” tomará posesión inmediata de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble, y de las instalaciones respectivas levantando con o sin la comparecencia del “Contratista” acta circunstanciada ante fedatario público del estado físico de cómo se reciben los trabajos ejecutados y la obra propiamente dicha. Por lo tanto “El Contratista” se obliga a no ejecutar trabajo alguno desde el momento en que reciba la notificación, y si lo hiciere, contraviene las indicaciones del “Instituto”, por lo que el valor de dichos trabajos no se considerarán en el finiquito, ya que los ejecuta por su cuenta y riesgo.

VI. Ante la presencia de fedatario público, se levantará el acta circunstanciada, la que contendrá como mínimo lo siguiente:

1. Lugar, fecha y hora en que se levanta;

2. Nombre y firma del supervisor de obra del “Instituto” y, en su caso, del “Contratista”;

3. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato que se pretende rescindir;

4. Importe contractual;

5. Descripción breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de rescisión, así como de las estipulaciones en las que “El Contratista” incurrió en incumplimiento del contrato;

6. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al inicio del  procedimiento de rescisión, así como de aquéllas pendientes de autorización;

7. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos;

8. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos;

9. Relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentran los trabajos realizados, y los pendientes por ejecutar, 

10. Constancia de que “El Contratista” entregó toda la documentación necesaria para que “El Instituto” pueda hacerse cargo y, en su caso, continuar con los trabajos. 

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o modificada por “El Instituto”.

Los actos no contemplados en las presentes cláusulas se realizarán conforme a lo previsto por el Código Federal Civil y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

No implicará atraso en el programa de ejecución de obra, y por tanto, no se considerará incumplimiento del contrato y causa de rescisión, por lo siguiente:

· Falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad.

· Por la demora en la entrega de la información 

· Cuando “El Instituto” haya ordenado la suspensión de los trabajos.

DÉCIMA SÉPTIMA. Recepción de los trabajos.

La recepción de los trabajos objeto del presente contrato, se sujetará al procedimiento previsto por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de conformidad con los programas de ejecución autorizados.

“El Contratista” se obliga a dar aviso a “El Instituto” de la terminación total de los trabajos en un plazo que no excederá de 10 (diez) días naturales previos a la fecha de terminación contractual, esta comunicación deberá ser por escrito dirigida a “El Instituto” y registrada en el libro de bitácora, anexando a este aviso los documentos que lo soportan e incluyan en su caso las recepciones parciales, la relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

“El Instituto”, en un plazo de 10 (diez) días naturales posteriores a la terminación de los trabajos verificará que estén debidamente ejecutados y concluidos, considerando lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, levantando acta de recepción, acompañada en su caso de la documentación comprobatoria correspondiente, dicha acta contendrá como mínimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levante;

II. Nombre y firma del supervisor de los trabajos por parte de “El Instituto” y del representante legal del “Contratista”

III. Descripción de los trabajos que se reciben;

IV. Importe contractual, incluyendo en su caso convenios modificatorios.

V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como las pendientes de autorización;

VII. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la Coordinación de Administración y Finanzas. 

VIII. Si durante la verificación de los trabajos “El Instituto” encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, se hará constar la solicitud de reparación que “El Instituto” efectuó a “El Contratista”, a efecto de que se corrijan conforme a lo pactado en el contrato.

Si para esa fecha hubiere trabajos que no cumplan con la calidad requerida por “El Instituto”, y “El Contratista” se niega a repararlos, se hará efectiva la fianza de cumplimiento hasta por el importe de los trabajos que no reúnan los requisitos de calidad exigidos por “El Instituto”, sin que para el efecto medie el procedimiento de rescisión.

DÉCIMA OCTAVA. Finiquito y terminación del contrato.

“El Instituto” notificará a “El Contratista”, a través de su representante legal, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito, quedando obligado “El Contratista” a acudir al llamado, en caso contrario y si existe discrepancia por “El Instituto”, dentro del plazo de cinco días hábiles efectuará el mismo, lo que se notificará a “El Contratista” en un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que se formalice el finiquito, contando “El Contratista” con un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido el plazo no efectúa gestión alguna, el finiquito se dará por aceptado y se procederá a levantar el acta administrativa que extinguirá los derechos y obligaciones de “Las Partes”, la que formará parte del presente contrato y contendrá como mínimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levante;

II. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto;

III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente;

IV. Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y

V. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

“Las Partes” aceptan y se obligan, a dar por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones que se deriven del presente, hasta haber elaborado y formalizado el finiquito correspondiente, al que deberá quedar incorporada el acta de recepción física de los trabajos, subsistiendo las acciones que deriven del finiquito, así como, cualquier responsabilidad de carácter civil que se haya originado por “El Contratista” como parte del cumplimiento del alcance del contrato.

En razón de lo estipulado en el párrafo anterior “El Contratista” acepta y se obliga a no efectuar reclamación alguna de pago con posterioridad al finiquito.

Debiendo contener el documento en que conste el finiquito como mínimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se realice;

II. Nombre y firma del supervisor de los trabajos por parte de “El Instituto” y del “Contratista”;

III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente;

IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato;

V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

VI. Relación de las estimaciones, indicando como fueron ejecutados los conceptos de trabajo en cada una de ellas, y los gastos aprobados, debiendo describir cada uno de los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que serán liquidados;

VII. Datos de la estimación final;

VIII. La declaración, en su caso, de que “El Contratista” extiende el más amplio finiquito que  en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Efectuada la recepción final de los trabajos, “El Instituto” dispondrá de un plazo de doce meses para reclamar a “El Contratista”, los daños y perjuicios ocasionados por defectos o vicios ocultos.

DÉCIMA

NOVENA
Procedimiento de resolución de controversias de carácter técnicas y  administrativas:

“Las Partes” convienen, que si durante la vigencia del presente contrato surgen discrepancias en lo relativo a conceptos técnicos o administrativos, deberán registrarse en la bitácora de la obra, por cualquiera de las partes que vea afectados sus intereses, conviniendo que en un plazo no mayor de 48 horas se deberá dar respuesta, lo que de igual forma deberá quedar registrado en el libro de bitácora, precisando la solución y las acciones que se deben implementar.

VIGÉSIMA.
Interpretación y Controversias:

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "Las Partes" se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de México D.F., por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma por duplicado en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, a los veintinueve días del mes de septiembre del 2008.

	POR “EL CONTRATISTA”

Representante Legal

C. Jaime Alejandro Chaparro Tinoco
	
	POR “EL INSTITUTO”

Ing. Roberto Aguerrebere Salido
Encargado del Despacho de la Dirección General


	
	
	

	
	
	Ing. Jorge Armendáriz Jiménez

Coordinador de Administración y Finanzas



	Lic. Librado Muñoz Ilhuicatzi

Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico
de la Dependencia


	
	C.P. Jesús Trejo Hernández 

Jefe de la División de Recursos Financieros y Humanos
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EQUIPO 1

						SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

						INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

						LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°_______

		PROGRAMA MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO  PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE

		LICITACIÓN N°

		LUGAR Y FECHA								PROGRAMA DE HORAS MENSUALES												TOTAL DE HORAS

										MESES 2010

		CLAVE		EQUIPO		UNIDAD HORAS		CANTIDAD		Jul-10		Aug-10		Sep-10		Oct-10		Nov-10		Dec-10

				TOTALES

						LICITANTE

						APODERADO
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EQUIPO 2

		

		Licitación N°																		DOCUMENTO 7b

		LUGAR Y FECHA

		OBRAS				1. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE.

						2. CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR

		SERVICIO				SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

		PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE EJCUCIÓN DE LOS TRABAJOS DONDE SE INDICAN LAS CANTIDADES MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO REQUERIDO

		CLAVE		CATEGORÍA				UNIDAD		CANTIDAD		PROGRAMA DE HORAS MENSUALES												TOTAL DE HORAS

												MESES

												1		2		3		4		5		6

		EQUIPO CONSIDERADO EN INDIRECTOS

										TOTALES

		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACIÓN				EMPRESA										APODERADO





EQUIPO Y MATERIALES

		

		Licitación N°																		DOCUMENTO 15.a

		LUGAR Y FECHA

		SERVICIO				SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE Y EL CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR

		PROGRAMA DE  MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

		CLAVE		CATEGORÍA				UNIDAD		CANTIDAD		PROGRAMA DE HORAS MENSUALES												TOTAL DE HORAS

												MESES

												1		2		3		4		5		6

										TOTALES

		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACIÓN				EMPRESA										APODERADO





EQUIPO Y MATERIALES 1

		

		Licitación N°																		DOCUMENTO 7.a

		LUGAR Y FECHA

		SERVICIO				SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE Y DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR

		PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO QUE INDICA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPO PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO

		CLAVE		CATEGORÍA				UNIDAD		CANTIDAD		PROGRAMA DE HORAS MENSUALES												TOTAL DE HORAS

												MESES

												1		2		3		4		5		6

										TOTALES

		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACIÓN				NOMBRE DE LA EMPRESA										NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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EQUIPO 1

						SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

						INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

						LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°_______

		PROGRAMA MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO  PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE

		LICITACIÓN N°

		LUGAR Y FECHA								PROGRAMA DE HORAS MENSUALES												TOTAL DE HORAS

										MESES 2010

		CLAVE		EQUIPO		UNIDAD HORAS		CANTIDAD		Jul-10		Aug-10		Sep-10		Oct-10		Nov-10		Dec-10

				TOTALES

						LICITANTE

						APODERADO



&C&P



EQUIPO 2

		

		Licitación N°																		DOCUMENTO 7b

		LUGAR Y FECHA

		OBRAS				1. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE.

						2. CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR

		SERVICIO				SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

		PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE EJCUCIÓN DE LOS TRABAJOS DONDE SE INDICAN LAS CANTIDADES MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO REQUERIDO

		CLAVE		CATEGORÍA				UNIDAD		CANTIDAD		PROGRAMA DE HORAS MENSUALES												TOTAL DE HORAS

												MESES

												1		2		3		4		5		6

		EQUIPO CONSIDERADO EN INDIRECTOS

										TOTALES

		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACIÓN				EMPRESA										APODERADO





EQUIPO Y MATERIALES

		

		Licitación N°																		DOCUMENTO 15.a

		LUGAR Y FECHA

		SERVICIO				SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE Y EL CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR

		PROGRAMA DE  MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

		CLAVE		CATEGORÍA				UNIDAD		CANTIDAD		PROGRAMA DE HORAS MENSUALES												TOTAL DE HORAS

												MESES

												1		2		3		4		5		6

										TOTALES

		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACIÓN				NOMBRE DE LA EMPRESA										NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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EQUIPO 1

						SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

						INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

						LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°_______

		PROGRAMA MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO  PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE

		LICITACIÓN N°

		LUGAR Y FECHA								PROGRAMA DE HORAS MENSUALES												TOTAL DE HORAS

										MESES 2010

		CLAVE		EQUIPO		UNIDAD HORAS		CANTIDAD		Jul-10		Aug-10		Sep-10		Oct-10		Nov-10		Dec-10

				TOTALES

						LICITANTE

						APODERADO
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EQUIPO 2

		

		Licitación N°																		DOCUMENTO 7b

		LUGAR Y FECHA

		OBRAS				1. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE.

						2. CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR

		SERVICIO				SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

		PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE EJCUCIÓN DE LOS TRABAJOS DONDE SE INDICAN LAS CANTIDADES MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO REQUERIDO

		CLAVE		CATEGORÍA				UNIDAD		CANTIDAD		PROGRAMA DE HORAS MENSUALES												TOTAL DE HORAS

												MESES

												1		2		3		4		5		6

		EQUIPO CONSIDERADO EN INDIRECTOS

										TOTALES

		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACIÓN				EMPRESA										APODERADO





EQUIPO Y MATERIALES

		

		Licitación N°																		DOCUMENTO 15.b

		LUGAR Y FECHA

		SERVICIO				SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE Y EL CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR

		PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN

		CLAVE		CATEGORÍA				UNIDAD		CANTIDAD		PROGRAMA DE HORAS MENSUALES												TOTAL DE HORAS

												MESES

												1		2		3		4		5		6

										TOTALES

		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACIÓN				NOMBRE DE LA EMPRESA										NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL







SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES







_1340856468.xls
CATALOGO DE CONCEPTOS

								SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

								INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

								LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°_______

		RELACIÓN DE CONCEPTOS Y SERVICIOS PARA LA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO DE LA PROPOSICIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE  CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE

		LICITACIÓN N°

		LUGAR Y FECHA																						TOTAL

												PRECIO UNITARIO

		N°		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		CONCEPTO		UNIDAD		CANTIDAD		Número$		Con letra

		1				Actividades previas		días

		2				Supervisión y control de obra		días

		3				Control de calidad		días

		4				Control topográfico		días

		5				Actividades de finiquito		días

						MONTO DE LA PROPUESTA

				FECHA DE INICIO				LICITANTE

				FECHA DE TERMINACIÓN				APODERADO
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CATALOGO DE CONCEPTOS 1

		

		LICITACIÓN N°

		LUGAR Y FECHA

																						DOCUMENTO E VII

		SERVICIO				SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE Y DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR

		RELACIÓN DE CONCEPTOS Y SERVICIOS PARA LA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO DE LA PROPOSICIÓN

		N°		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		CONCEPTO		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO												TOTAL

												Número$		Con letra

		1				Actividades previas		días

		2				Supervisión y control de obra		días

		3				Control de calidad		días

		4				Control topográfico		días

		5				Actividades de finiquito		días

						MONTO DE LA PROPUESTA

		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACIÓN				EMPRESA										APODERADO
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Hoja3
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PERSONAL  1

						SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

						INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

						LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°_______

		PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE PARTICIPACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE

		LICITACIÓN N°

		LUGAR Y FECHA								PROGRAMA MENSUAL DE JORNALES MENSUALES												TOTAL JORNALES

										MESES 2010

		CLAVE		PERSONAL		UNIDAD		CANTIDAD		Jul-10		Aug-10		Sep-10		Oct-10		Nov-10		Dec-10

				Supervisor de Coordinación		jornal

						LICITANTE

						APODERADO
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PERSONAL 2

		

		Licitación N°																		DOCUMENTO 7b

		LUGAR Y FECHA

		OBRAS				1. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE.

						2. CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR

		SERVICIO				SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

		PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN

		CLAVE		PERSONAL				UNIDAD		CANTIDAD		PROGRAMA DE JORNALES MENSUALES												TOTAL DE JORNALES

												MESES

												1		2		3		4		5		6

		JORNALES DEL PERIODO

		JORNALES ACUMULADOS

		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACIÓN				EMPRESA										APODERADO





PERSONAL 3)

		

		Licitación N°																		DOCUMENTO 7.b

		LUGAR Y FECHA

		SERVICIOS				SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE Y DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR

		PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN

		CLAVE		PERSONAL				UNIDAD		CANTIDAD		PROGRAMA DE JORNALES MENSUALES												TOTAL DE JORNALES

												MESES

												1		2		3		4		5		6

		JORNALES POR PERIODO

		JORNALES ACUMULADOS

		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACIÓN				NOMBRE DE LA EMPRESA										NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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EROGACIONES 1

								SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

								INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

								LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°_______

		PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE

		LICITACIÓN N°

		LUGAR Y FECHA										PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES DE LOS SERVICIOS												TOTAL PROGRAMADO

												MESES 2010

		CONCEPTO						CANTIDAD		UNIDAD

		N°		ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN						Jul-10		Aug-10		Sep-10		Oct-10		Nov-10		Dec-10

						SUMAS

						ACUMULADO

				FECHA DE INICIO				LICITANTE

				FECHA DE TERMINACIÓN				APODERADO
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EROGACIONES 2

		

		Licitación N°																				DOCUMENTO N° 5

		LUGAR Y FECHA

		SERVICIO				SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE Y EL CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR

		PROGRAMA CALENDARIZADO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN QUE REFLEJA EL AVANCE EN PORCENTAJE

		CONCEPTO						CANTIDAD		UNIDAD		AVANCE MENSUAL DE SERVICIOS												TOTAL PROGRAMADO

		N°		ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN						MESES

												1		2		3		4		5		6

						SUMAS

						ACUMULADO

		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACIÓN		NOMBRE DE LAEMPRESA										NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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Hoja1

		Licitación N°																				DOCUMENTO 6

		LUGAR Y FECHA

		SERVICIO				SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE Y DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR

		RELACIÓN DE EQUIPO  Y COSTOS BÁSICOS

		N° DE UNIDADES		DESCRIPCIÓN				MODELO		ARRENDADA				EDAD EN AÑOS		ESTADO DE CONSERVACIÓN		PROPIETARIO		UBICACIÓN FÍSICA		OCUPACION ACTUAL		TOTAL DE HORAS		FECHA DE DISPONIBILIDAD

										Con opción de compra		Sin opción de compra

												TOTALES

		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACIÓN						NOMBRE DE LA EMPRESA										NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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Hoja1

		

		LICITACIÓN N°

		LUGAR Y FECHA

																						DOCUMENTO

		SERVICIO				SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES MEDIDORAS DE OLEAJE Y DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SEGURIDAD VEHICULAR

		ANÁLISIS DE COSTO DE FINANCIAMIENTO

		PERÍODO												MESES

														MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6

		PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

		Montos Mensuales

		Montos Acumulados

		% mensual

		INGRESOS

		Anticipo

		Pago de estimaciones

		Amortizaciones

		TOTAL DE INGRESOS

		INGRESOS ACUMULADOS

		EGRESOS

		Materiales

		Mano de Obra

		Equipo Herramienta y maquinaria

		Costo Directo

		Costo Indirecto (Sin financiamiento ni utilidad)

		TOTAL DE EGRESOS (CD+CI)

		EGRESOS ACUMULADOS

		FLUJO DE EFECTIVO (INGRESOS - EGRESOS)

		TASA DE INTERÉS ANUALIZADA: TIIE

		COSTO DE FINANCIAMIENTO

		COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

		PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = [COSTO DE FINANCIAMIENTO/(COSTO DIRECTO +COSTO INDIRECTO)] X 100

		PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO:

		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACIÓN				EMPRESA										APODERADO
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